

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๖
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๖
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๗
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๑๑
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๒

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๔
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๔
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๔
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๕
๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	๒๐
๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	๒๓
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๕
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๒๕
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๒๖
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๒๙
๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๓๐

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๓๒
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๓๒
๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๓๖
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๓๗
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๔๐
๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๔๖
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๔๖
๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๔๗
๒.๕ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา	๔๗

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	
๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์	๔๘
๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	๕๖
๓.๓ แผนการดำเนินงาน	๖๖
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์	๗๒
๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	๗๔
๔.๓ แผนการดำเนินงาน	๗๕
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๘๕
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๙๑
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๙๑
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๙๕
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย	๙๘
๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๒
๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้	๑๐๗
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๑๑๕
๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต	๑๑๕
๒.๒ ข้อเสนอแนะ	๑๒๑
๒.๓ ข้อเสนอแนะ	๑๒๓
๒.๔ ผลจากการพัฒนา	๑๒๔
๒.๕ ผลสรุปภาพรวม	๑๒๕
ภาคผนวก	
๑. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	
๒. คำสั่ง อบต.อุดมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.อุดมพร	
๓. คำสั่ง อบต.อุดมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.อุดมพร	
๔. คำสั่ง อบต.อุดมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.อุดมพร	
๕. คำสั่ง อบต.อุดมพร เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.อุดมพร	
๖. ประกาศ อบต.อุดมพร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ อบต.อุดมพร	
๗. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.อุดมพร	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบัน และอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร กำหนดว่า “น้ำไหลไฟสว่าง ทางดี มีรายได้” ถือเป็น การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร การกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์
๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน ๑๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๓. แผนงาน	จำนวน ๙ แผนงาน
๔. โครงการพัฒนา	จำนวน ๖๘ โครงการ
๕. งบประมาณ	จำนวน ๒๒,๙๗๘,๔๐๐ บาท

สามารถดำเนินการได้เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์
๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน ๙ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๓. แผนงาน	จำนวน ๙ แผนงาน
๔. โครงการพัฒนา	จำนวน ๖๓ โครงการ
๕. งบประมาณ	จำนวน ๒๑,๘๘๐,๔๐๐ บาท

สรุปผลในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็นดังนี้

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย (๒) การส่งเสริมด้านสาธารณูปโภคให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและชุมชน มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๒) แผนงานเคหะชุมชน งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๖,๙๒๔,๐๐๐ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้ คะแนนเฉลี่ย ๒๙ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้ชุมชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (๒) การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชน “หนึ่งชุมชน/หนึ่งหมู่บ้าน/หนึ่งอาชีพ” (๓) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (๔) ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กเยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาประชาชนในท้องถิ่น (๕) สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน มีจำนวน ๕ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนการศึกษา (๒) แผนงานสาธารณสุข (๓) แผนศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๔) งบกลาง (๕) สังคมสงเคราะห์ งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๓๘๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๒๙ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนพอใช้ และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางหรือพอใช้ หรือพึงพอใจปานกลาง

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ (๒) การส่งเสริมร่วมพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย (๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) การส่งเสริมร่วมพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ (๒) การมีส่วนร่วมของประชาชน อบพร. จัดอาสาในการป้องกันและ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ

ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) การมีส่วนร่วมของประชาชน (๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๒) แผนงานการบริหารงานทั่วไป งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๘๘๗,๐๐๐ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๒๙ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมากหรือมากที่สุด หรือพึงพอใจมากที่สุด

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร และเป็นไปตามหลักการกำกับ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรพิสัยใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรพิสัยใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรพิสัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรพิสัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในตำบลอุทุมพร สามารถสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนา งาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจหน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะ หรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะ หรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๓.๑ หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

๓.๒ การดำเนินการของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

๓.๒.๑ “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกำหนดการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

๓.๒.๒ ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูลเพื่อส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ

๓.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (๑) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (๖) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๗) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (๘) สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่เกิดจากการสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๓.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการให้คะแนน (๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน และ (๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนและการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่แท้จริง

๓.๓.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรคัดเลือกจำนวนสามคน (๒) ผู้แทน

ประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยมีกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร มีการประชุม ๔ ครั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร มีดังนี้

(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรคัดเลือกจำนวนสามคน

- นายอาชา ทองคำ หมู่ที่ ๑๔ เขตเลือกตั้งที่ ๑๔
- นายสุรธี ผุ่งดี หมู่ที่ ๑๑ เขตเลือกตั้งที่ ๑๑
- นายสุพจน์ ภูดารัตน์ หมู่ที่ ๑๒ เขตเลือกตั้งที่ ๑๒

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- นายนายวิทยา ลำไผ่ หมู่ที่ ๘
มีความรู้ความสามารถด้าน/เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน
- นางสาวฝน คนชื้อ หมู่ที่ ๘
มีความรู้ความสามารถด้าน/เรื่อง เกษตรกรรม หัตถกรรม

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- นายจิตต์ไท ประทุมชัย ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอเฝ้าไร่ หน่วยงาน อำเภอเฝ้าไร่
- นายเจษฎา บุตรโคตร ตำแหน่ง ผอ.รพสต.โคกอุดม หน่วยงาน รพสต.โคกอุดม

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

- นางสาววาสนา พันธุ์พยัคฆ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- นายพุดพิงษ์ พุทศรี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- นายนายนิพล กะวิกุล หมู่ที่ ๙ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙
มีความรู้ความสามารถด้าน/เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน
- นายสุรเชษฐ์ กิ่งด้าง หมู่ที่ ๑๒ ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ
มีความรู้ความสามารถด้าน/เรื่อง การศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม

(๖) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. อุทุมพร

นายอาชา ทองคำ

(๗) เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. อุทุมพร

นายพงศ์พิชัย คำสุข

(๘) ผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

นางสาวรุ่งธิดา พันธุ์วงศ์

๓.๔ ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

๓.๔.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลเทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๓.๔.๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร แจ้งมติที่ประชุมรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตาม ๓.๔.๑ ให้สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรได้ทราบและปฏิบัติ พร้อมกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรเพื่อสรุป ประมวลผล ยกเว้นเป็นรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

๓.๔.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการกิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง

๓.๔.๔ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม ๓.๔.๓ แล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔.๕ ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๔.๖ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยปิดประกาศ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ และลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๔.๗ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ได้แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ทราบรวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้ทราบด้วย

๓.๕ การดำเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง

๓.๕.๑ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ได้เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง เพื่อให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้บรรจุในวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางเป็นการรับทราบในสมัยประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ / /๒๕๖๘ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้สอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว และได้มีการอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางแล้ว

๓.๕.๒ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางส่งความเห็นนั้นให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางรับทราบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้จัดประชุม

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบเมื่อวันที่..... เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓.๖ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๓.๖.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๖.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑๕.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๕.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๑๕.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น
- (๑๕.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ
- (๑๕.๕) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐
- (๑๕.๖) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๕.๗) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๕.๘) แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๖.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๔. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑๔.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน ภารกิจหรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๔.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

(๑๔.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน

(๑๔.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธีเครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร นอกจากการกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ้างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรได้อย่างเหมาะสม

๔.๑ วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรณวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรจึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่เกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจัดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ๕ เครื่องมือสำคัญดังนี้

๔.๒.๑ สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ ๒ วิธี คือ (๑) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการแข่งขันกีฬา เป็นต้น (๒) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

๔.๒.๒ บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๓ การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

๔.๒.๔ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๔.๒.๕ แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (๑) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (๒) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (๓) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (๔) ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

๔.๓ รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของตำบลอุดมพร โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิถีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคายและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและบูรณาการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๑๗.๓๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ		๒๐	๑๗.๕๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	(๕๒.๕)
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๗.๕)
	๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๗.๕)
	๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๘	แผนงาน	(๕)	(๕)
	๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔)
รวมคะแนน			๑๐๐	๘๗.๓๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ได้คะแนนร้อยละ ๘๗.๓๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๖๘ โครงการ ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๑ โครงการ

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๗ โครงการ

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว จำนวน ๐ โครงการ

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๐ โครงการ

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ จำนวน ๒๐ โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		๑๐	๗.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		๑๐	๘.๕
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		๑๐	๘.๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา		๑๐	๙.๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		๖๐	๔๗.๕
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๐
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๓.๕
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๓.๕
	๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕.๐
	๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
	๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๕
	๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕.๐
	๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๓.๕
	๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๓.๕
	๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕
	๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๓.๕
	๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๓.๕
รวมคะแนน			๑๐๐	๘๐.๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๕๐ อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๗		โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.๑ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย	อุตสาหกรรมและการโยธา	๙๕	๔๑,๗๕๐,๐๐๐	๑๖	๕,๘๒๖,๐๐๐	๔	๙๖๐,๐๐๐
๑.๒ ส่งเสริมด้านสาธารณสุขโรค ให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและชุมชน	เคหะชุมชน	๑๒	๗,๕๐๐,๐๐๐	๕	๑,๐๙๘,๐๐๐	๐	๐
รวม		๑๐๗	๔๙,๒๕๐,๐๐๐	๒๑	๖,๙๒๓,๐๐๐	๔	๙๖๐,๐๐๐

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๙๒๓,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จากจำนวน ๒๑ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๖,๙๒๓,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๔ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๒๑ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๘ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๖,๙๒๓,๐๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๔) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓ ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด ๔๙,๒๕๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๙๔

เมื่อคิดจากกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและแผนงานในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้ดังนี้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑.๑ การปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางสัญจรในชุมชนให้สะดวกและปลอดภัย	อุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๑๙.๐๔	๙๖๐,๐๐๐	๑๓.๗๘	กองช่าง
๑.๒ การพัฒนา	เคหะชุมชน	-	-	-	-	-
รวม		๔	๑๙.๐๔	๙๖๐,๐๐๐	๑๓.๗๘	๑ กอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๗		โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
(๒.๑) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขโรคขึ้นพื้นฐานให้ชุมชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (๒.๒) การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชน “หนึ่งชุมชน/หนึ่งหมู่บ้าน/หนึ่งอาชีพ” (๒.๓) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น (๒.๔) ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กเยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาประชาชนในท้องถิ่น (๒.๕) สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน	การศึกษา	๑๒	๘,๖๑๕,๐๐๐	๕	๒๗๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๒	๑,๔๗๐,๐๐๐	๕	๖๕๐,๐๐๐	๕	๖๕๐,๐๐๐
	งบกลาง	๕	๑๓,๖๑๐,๐๐๐	๔	๑๓,๔๐๒,๔๐๐	๔	๑๓,๔๐๒,๔๐๐
	สังคมสงเคราะห์	๘	๙๑๐,๐๐๐	๗	๒๙๐,๐๐๐	๓	๑๗๐,๐๐๐
	สาธารณสุข	๙	๖๒๐,๐๐๐	๖	๕๔๕,๐๐๐	๔	๔๖๕,๐๐๐
รวม		๔๖	๒๕,๒๒๕,๐๐๐	๒๗	๑๕,๑๕๗,๔๐๐	๑๗	๑๔,๗๘๗,๔๐๐

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๕,๒๒๕,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๙ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จากจำนวน ๒๑ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๘ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑๕,๑๕๗,๔๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๖ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๑๗ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๕ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๗๘๗,๔๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๔) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๕ ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ โครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด ๒๕,๒๒๕,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๒

เมื่อคิดจากกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และแผนงาน ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้ดังนี้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒.๑) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้ชุมชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า (๒.๒) การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชน “หนึ่งชุมชนหนึ่งหมู่บ้าน/หนึ่งอาชีพ” (๒.๓) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น (๒.๔) ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กเยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาประชาชนในท้องถิ่น (๒.๕) สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน	การศึกษา	๑	๕.๘๘	๑๐๐,๐๐๐	๐.๖๗	กองการศึกษาฯ
	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๒๙.๔๑	๖๕๐,๐๐๐	๔.๔๐	กองการศึกษาฯ
	งบกลาง	๔	๒๓.๕๒	๑๓,๔๐๒,๔๐๐	๙๐.๖๓	กองสวัสดิการ
	สังคม สงเคราะห์	๓	๑๗.๖๔	๑๗๐,๐๐๐	๑.๑๕	กองสวัสดิการ
	สาธารณสุข	๔	๒๓.๕๒	๔๖๕,๐๐๐	๓.๑๔	สำนักปลัด
รวม		๑๗	๑๐๐	๑๔,๗๘๗,๔๐๐	๑๐๐	๑ สำนัก/๒ กอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๗		โครงการในข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๗		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๕.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน อป.พร. จิตอาสา ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความสงบภายใน	๑๒	๖๗๗,๐๐๐	๑๒	๖๗๗,๐๐๐	๑๐	๖๓๗,๐๐๐
	บริหารงานทั่วไป	๘	๒๒๐,๐๐๐	๘	๒๒๐,๐๐๐	๔	๑๔๐,๐๐๐
รวม		๒๐	๘๙๗,๐๐๐	๒๐	๘๙๗,๐๐๐	๑๔	๗๗๗,๐๐๐

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๙๗,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จากจำนวน ๒๐ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๘๙๗,๐๐๐บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

๓) งบประมาณรายจ่าย ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของจำนวนโครงการ จากจำนวน ๑๔ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๒ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๗๗๗,๐๐๐ บาท ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๔) โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมดเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ โครงการของยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ และคิดเป็นงบประมาณทั้งหมด ๘๙๗,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๒

เมื่อคิดจากกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และแผนงาน ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้ดังนี้

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชน อป.พร. จิตอาสา ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความสงบภายใน	๑๐	๗๑.๔๒	๖๓๗,๐๐๐	๘๑.๙๙	สำนักปลัด/งานป้องกันบรรเทา
	บริหารงานทั่วไป	๔	๒๘.๕๘	๑๔๐,๐๐๐	๑๘.๐๑	สำนักปลัด/งานป้องกันบรรเทา-
รวม		๑๔	๑๐๐.๐๐	๗๗๗,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามการใช้จ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์/ วัสดุบริการ สาธารณะ	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น		รายการใน เทศบัญญัติ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
พาณิชยกรรม	ปั๊มซับเมอร์สบาดาล	๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	-	-
การรักษา ความสงบ ภายใน	เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องละ ๕๙,๐๐๐ บาท	๒ เครื่อง	๑๑๘,๐๐๐	๒ เครื่อง	๑๑๘,๐๐๐	๒ เครื่อง	๑๑๘,๐๐๐
รวม		๓	๓๔๒,๐๐๐	๓	๑๑๘,๐๐๐	๒	๑๑๘,๐๐๐

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ผลตามตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ (KPI)
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
		เคหะชุมชน	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
		การเกษตร	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต	สร้างความเข้มแข็งกับ ชุมชน	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
		สังคมสงเคราะห์	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
		สาธารณสุข	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	การศึกษา	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
		อุตสาหกรรมและการโยธา	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	การรักษาความสงบภายใน	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
		บริหารงานทั่วไป	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
		เคหะและชุมชน	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
		สาธารณสุข	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
		การเกษตร	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและบูรณา การ	เคหะและชุมชน	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
		อุตสาหกรรมและการโยธา	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
		การเกษตร	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๑.๒ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานเคหะชุมชน กำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๑.๓ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานเกษตร กำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน กำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๒.๒ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ กำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๒.๓ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานสาธารณสุข กำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานศึกษา กำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๓.๒ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานการรักษาความสงบภายในกำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๔.๒ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานเคหะและชุมชนกำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๔.๓ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานบริหารทั่วไปกำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๔.๔ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานสาธารณสุข กำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๔.๕ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานเกษตรกำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ

๕.๑ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานการรักษาความสงบภายในกำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๕.๒ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานเคหะและชุมชนกำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๕.๓ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานบริหารทั่วไปกำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๕.๔ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานสาธารณสุข กำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

๕.๕ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานเกษตรกำหนดว่า ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด
ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ โครงการ/กิจกรรม/งาน.....

คำอธิบาย: กรณีตัวอย่าง “ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI)” ตัวอย่างตัวชี้วัดหรือการเขียนตัวชี้วัดที่นำมา
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือได้ปรับเปลี่ยนที่เขียนลงในโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เช่น

- ๑) ร้อยละ ๙๐ ที่แก้ไข.....
- ๒) ร้อยละของประชาชน.....
- ๓) จำนวน.....ครัวเรือน.....ที่ประสบผลสำเร็จ
- ๔) ประชาชนพึงพอใจร้อยละ.....
- ๕) จำนวนชุมชนมีความเข้มแข็ง...
- ๖) ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย....
- ๗) จำนวน/ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล...
- ๘) ร้อยละของประชาชนมีอาชีพ....
- ๙) ร้อยละของประชาชนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น....
- ๑๐) พื้นที่น้ำท่วมขังลดลง.....

๑๑) ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก ร้อยละ....

๑๒) จำนวนอัตราการตายลดลง.....

ฯลฯ

การกำหนด KPI ให้อ่านหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบเพื่อเข้าใจง่ายขึ้น

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI)
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากำหนดว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของความพึงพอใจของประชาชน ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด

ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้

- โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในหมู่บ้านบ้านโนนสะอาด กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๓.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเผ่าไร่ จังหวัดหนองคาย (งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท)

คำอธิบาย: นำตัวชี้วัด (KPI) ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มาลงในรายการ “ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI)” หรือจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ปรากฏในโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

๒.๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

แสดงให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขที่แสดงให้เห็นปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข และความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร โดยจัดลำดับตามประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบประมาณมีไม่เพียงพอเงินภาษีจัดสรร ลำบาก	พิจารณาตามความเหมาะสม ความจำเป็น	งบประมาณมีไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำบาก
		เคหะชุมชน	งบประมาณมีไม่เพียงพอเงินภาษีจัดสรร ลำบาก	พิจารณาตามความเหมาะสม ความจำเป็น	งบประมาณมีไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำบาก

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ปัญหาหรืออุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
		เกษตร	พื้นที่ที่จะพัฒนาและปัญหาการถือครองที่ดิน	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	งบประมาณไม่เพียงพอ	ยื่นของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
		สังคมสงเคราะห์	งบประมาณไม่เพียงพอประชาชนยังไม่เข้าใจในสิทธิของตนเอง	ประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงรุก	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
		สาธารณสุข	ไม่มีบุคลากรตำแหน่งด้านสาธารณสุข และงบประมาณที่มีจำกัด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่แทน	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	การศึกษา	ขาดบุคลากร และงบประมาณที่มีจำกัด	พนักงานจ้างช่วยปฏิบัติงาน	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
		อุตสาหกรรมและการโยธา	พื้นที่ที่จะพัฒนาและปัญหาการถือครองที่ดิน	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	การรักษาความสงบภายใน	ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญมีส่วนร่วมน้อย	ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วม	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
		เคหะและชุมชน	งบประมาณไม่เพียงพอเงินภาษีจัดสรร ลำำ	พิจารณาตามความเหมาะสม ความจำเป็น	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
		การเกษตร	พื้นที่ที่จะพัฒนาและปัญหาการถือครองที่ดิน	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
		การบริหารงานทั่วไป	งบประมาณไม่เพียงพอเงินภาษีจัดสรร ลำำ	พิจารณาตามความเหมาะสม ความจำเป็น	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
		สาธารณสุข	ไม่มีบุคลากรตำแหน่งด้านสาธารณสุขและงบประมาณที่มีจำกัด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่แทน	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ	บริหารงานทั่วไป	งบประมาณไม่เพียงพอเงินภาษีจัดสรร ลำำ	พิจารณาตามความเหมาะสม ความจำเป็น	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
		การรักษาความสงบภายใน	ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญมีส่วนร่วมน้อย	ประชาสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วม	ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
		สาธารณสุข	ไม่มีบุคลากรตำแหน่งด้านสาธารณสุขและงบประมาณที่มีจำกัด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่แทน	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
		เคหะและชุมชน	งบประมาณไม่เพียงพอเงินภาษีจัดสรร ลำำ	พิจารณาตามความเหมาะสม ความจำเป็น	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ
		การเกษตร	พื้นที่ที่จะพัฒนาและปัญหาการถือครองที่ดิน	ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งบประมาณไม่เพียงพอเงินจัดสรร ลำำ

- คำอธิบาย:** ๑. ปัญหาหรืออุปสรรค คือสิ่งที่ปัญหา สภาพของการเกิดปัญหา สิ่งที่เกิดขึ้น ขวากัน ขัดข้อง จนเป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ตลอดจนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
๒. แนวทางการแก้ไข คือ เราจะแก้ไขอย่างไร จะทำอย่างไรให้หลุดจากปัญหาที่เกิดขึ้น เราจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไร
๓. ความเห็นของนายก อบต.อุดมพร/ผู้บริหารท้องถิ่น คือ การให้ความเห็นว่าจะอย่างไร ในประเด็นของปัญหาหรืออุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๔. ให้ใส่ข้อมูลจากการสำรวจ/สอบถาม/ข้อมูลที่เป็นจริง

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๒๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๖๐
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
	๓.๘	แผนงาน	(๕)	(๕)
	๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน			๑๐๐	๑๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๗
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ	๒๐
รวมทั้งสิ้น		๖๘

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๖๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๕)
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๕)
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๕)
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบล ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการ ติดตามและประเมินผล และ (๓) กรณวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้ อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ พัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่าย ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและช่วงเวลา ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด ระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เพื่อ ดำเนินการต่อไป/และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๘
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล อุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หรือภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลอุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ	ภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
	ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร โดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุกไตรมาส (หรือภายในวันที่.....หรือแสดงห้วงเวลา.....)
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
๓	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
๔	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร	ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๕	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้นเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรจะได้นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรต่อไป	ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๖	การรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๗	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร เสนอ (ยื่นญัตติต่อสภา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร เพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๘	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร สมัยสามัญ สมัยที่....ครั้งที่.....วันที่.....หรือสมัยวิสามัญเพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๙	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๑๐	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) **การสังเกต** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

๒) **บันทึกข้อมูล** แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓) **การสัมภาษณ์** อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔) **แบบสอบถาม (Questionnaire)** แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๕) **การทดสอบและการวัด** วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กลางบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๕ โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (อ่างคำชี) เป็นต้น

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของตำบลอุดมพร โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูลมีปรากฏการใช้งานทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนด้วยมือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่ง รูปแบบของตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้าง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของตารางคือ "แถว" (เรียกว่า สมมติ) และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็นและมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกองการบริหารส่วนตำบลอุดมพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร บุคลากร

ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนโดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร มีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การเขียนตาราง นำเสนอข้อมูลรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร นั้นมีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้นก็ต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึงเรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ) และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้

โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง จำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่อง โดยแบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ ได้แก่ ๑) ตารางแบบทางเดียว หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น ๒) ตารางแบบสองทาง หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกลักษณะสองลักษณะ และ ๓) ตารางแบบหลายทาง (multi-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกตั้งแต่สามลักษณะขึ้นไป

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครบถ้วนเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมดสามตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่นำมาจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๑๗.๓๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๑๗.๕๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	(๕๒.๕๐)
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๗.๕)
	๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๗.๕)
	๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๘	แผนงาน	(๕)	(๕)
	๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔)
รวมคะแนน			๑๐๐	๘๗.๓๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ได้คะแนนร้อยละ ๘๗.๓๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๔๖๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

๑) ด้านกายภาพ

ได้แก่ (๑) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (มีแผนที่ประกอบด้วย) (๒) ลักษณะภูมิประเทศ (๓) ลักษณะภูมิอากาศ (๔) ลักษณะของดิน (๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้ ๑๗.๓๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑) ด้านกายภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๗.๓๐ ๒.๕๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

๒) ด้านการเมือง/การปกครอง

ได้แก่ (๑) เขตการปกครอง (๒) การเลือกตั้ง (๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๓) ประชากร

ได้แก่ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓-๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) (๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร (๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒) ด้านการเมือง/การปกครอง ๓) ประชากร	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๑.๕๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

๔) สภาพทางสังคม

ได้แก่ (๑) การศึกษา (๒) สาธารณสุข (๓) อาชญากรรม (๔) ยาเสพติด (๕) การสังคมสงเคราะห์ (๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔) สภาพทางสังคม	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๑.๖๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด ข้อมูลสาธารณสุข พบว่ามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร จำนวน ๒ แห่ง แต่ไม่มีรายละเอียดที่สำคัญสำหรับประชาชนเพื่อให้เข้าถึงโรงพยาบาลได้ ไม่สามารถบ่งบอกถึงความสำคัญของโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ เช่น มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคด้านใดจะเดินทางไปโรงพยาบาลได้อย่างไร จุดศูนย์กลางที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ไม่ได้ระบุข้อมูลเพื่อประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น

๕) ระบบบริการพื้นฐาน

ได้แก่ (๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) (๒) การไฟฟ้า (๓) การประปา (๔) โทรศัพท์ (๕) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ (๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕) ระบบบริการพื้นฐาน	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๖) ระบบเศรษฐกิจ

ได้แก่ (๑) การเกษตร (๒) การประมง (๓) การปศุสัตว์ (๔) การบริการ (๕) การท่องเที่ยว (๖) อุตสาหกรรม (๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ (๘) แรงงาน (๙) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖) ระบบเศรษฐกิจ	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ได้แก่ (๑) การนับถือศาสนา (๒) ประเพณีและงานประจำปี (๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น (๔) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก (๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๑.๘๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๘) ทรัพยากรธรรมชาติ

ได้แก่ (๑) น้ำ (๒) ป่าไม้ (๓) ภูเขา (๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร และอื่น ๆ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๘) ทรัพยากรธรรมชาติ	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑.๘๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๙) อื่น ๆ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑) ด้านกายภาพ ๒) ด้านการเมือง/การปกครอง ๓) ประชากร ๔) สภาพทางสังคม ๕) ระบบบริการพื้นฐาน ๖) ระบบเศรษฐกิจ ๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๘) ทรัพยากรธรรมชาติ	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๑.๘๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑๑) ด้านกายภาพ ๒) ด้านการเมือง/การปกครอง ๓) ประชากร ๔) สภาพทางสังคม ๕) ระบบบริการพื้นฐาน ๖) ระบบเศรษฐกิจ ๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๘) ทรัพยากรธรรมชาติ	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร	(๓)	๒.๖๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๙) อื่น ๆ (ถ้ามี)			

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้ ๑๗.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๗.๕๐ ๔.๕

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย..... องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒.๗๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย..... องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๖๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย..... องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒.๖๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒.๖๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒.๖๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ได้ ๕๒.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คะแนนเต็มรวม สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๕๒.๕๐ ๑๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๗.๕

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย..... องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๗.๕

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย..... องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย..... องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔.๕

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย..... องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔.๕

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๕

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕.๐

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔

การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

บทสรุปของการประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

๑) ไม่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๒) จากข้อมูลพบว่าไม่มีการดำเนินการการใช้กรอบการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓) ไม่มีการลงข้อมูลใด ๆ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๔) การลงแผนงาน มีความสอดคล้องและถูกต้องทุกแผนงาน

๕) การลงเป้าหมาย มีความชัดเจน วัดจำนวนเป้าหมายที่เป็นจริงได้

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

๑) การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		๑๐	๘.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		๑๐	๘.๗
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		๑๐	๘.๕
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา		๑๐	๙.๒
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย		๖๐	๕๐.๘๐
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๕
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๓.๗
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๐
	๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕.๐
	๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
	๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๕
	๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕.๐

๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๓.๘
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๐
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๓.๘
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๕.๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๗๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ ความชัดเจนของโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	คะแนนเต็มรวม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๐.๘๐ ๔.๕๐

อธิบายเหตุและผล หรือความเป็นไปได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้น.....

๓) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓.๗๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๓.๗๐

อธิบายเหตุและผล หรือความเป็นไปได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้น.....

๔) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน

คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๐

อธิบายเหตุและผล หรือความเป็นไปได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้น.....

๕) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕.๐

อธิบายเหตุและผล หรือความเป็นไปได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้น.....

๖) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๘๐ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี	(๕)	๔.๕๐

	ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ		
--	--	--	--

อธิบายเหตุและผล หรือความเป็นไปได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้น.....

๓) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๓.๕๐

อธิบายเหตุและผล หรือความเป็นไปได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้น.....

๔) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕.๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห่วงโซ่มูลค่าของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๕.๐

อธิบายเหตุและผล หรือความเป็นไปได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้น.....

๙) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓.๘๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๓.๘๐

อธิบายเหตุและผล หรือความเป็นไปได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้น.....

๑๐) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๐

อธิบายเหตุและผล หรือความเป็นไปได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้น.....

๑๑) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน

คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	๔.๕๐

อธิบายเหตุและผล หรือความเป็นไปได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้น.....

๑๒) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓.๘๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิ ภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๓.๘๐

อธิบายเหตุและผล หรือความเป็นไปได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้น.....

๑๓) แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕๐.๘๐ คะแนน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๕๐

อธิบายเหตุและผล หรือความเป็นไปได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้น.....

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้ ๘.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๘.๕๐

๑) การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่ายขององค์กรบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลอุดมพร (มีลักษณะอย่างไร ถูกต้อง/ครอบคลุม/เชื่อมโยง ฯลฯ...หรือไม่).....

เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๒) สำนัก/กอง/ฝ่ายขององค์กรบริหารส่วนตำบลอุดมพร ขาดการวิเคราะห์ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....ตนเองที่เกี่ยวกับการใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis.....หรือ...Demand... (Demand Analysis)...หรือ...Global Demandหรือ...Trend.....อื่น ๆ ที่องค์กรบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้กำหนดขึ้นตามสภาพพื้นที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลอุดมพร

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรบริหารส่วนตำบลอุดมพร จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์กรบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้ ๘.๗๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๘.๗๐

๑) การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการอธิบายตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ยังไม่ครบถ้วน เช่น..... เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๒) สำนัก/กอง/ฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ขาดการวิเคราะห์ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....ที่เกี่ยวกับผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น..... เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้ ๘.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘.๕๐

๑) การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ น้อยมาก เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๒) สำนัก/กอง/ฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ขาดการวิเคราะห์ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....ที่เกี่ยวกับผลกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น..... เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๒.๕ ยุทธศาสตร์กลยุทธ์และแผนงานการพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผล

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้ ๙.๒๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand/ Trend หรือ หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชากรรัฐ	๑๐	๙.๒๐

๑) การลงข้อมูลของสำนัก/กอง/ฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ขาดการวิเคราะห์แผนงานต่าง ๆ และกำหนดแผนงานไม่สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เช่น.....เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนงาน.....เป็นแผนงาน.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๒) สำนัก/กอง/ฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ขาดการวิเคราะห์ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่าย.....ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เช่น..... เห็นควรเพิ่มเติมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล.....เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

๓) การลงแผนงาน มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ ครบถ้วน/สมบูรณ์ จำนวน.....แผนงาน (หรือทั้งหมดแล้ว)

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (questionnaire) สัมภาษณ์ (interview) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้กำหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เช่น

(๑) ชื่อของผู้รับบริการ ชื่อ(ไม่ระบุก็ได้/เป็นความพอใจของผู้รับบริการ).....

(๒) ที่อยู่ของผู้รับบริการ บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ถนน.....อำเภอจังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หมายเลขโทรศัพท์.....(ผู้รับบริการจะลงข้อมูลใด ๆ ก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องขอให้ลงข้อมูลตำบล/อำเภอ/จังหวัด)

(๓) เพศ

(๔) อายุ

(๕) ระดับการศึกษา

(๖) การประกอบอาชีพ

(๗) อื่น ๆ

๒) การวัดระดับในแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์

ในส่วนระดับการวัดคำตอบจากผู้ตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร จะใช้การวัดคำตอบ เช่น

(๑) แบบที่ ๑

ลำดับ	หัวข้อการสอบถาม/ถาม	เกณฑ์การให้คะแนนหรือการวัด				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยสุด

(๒) แบบที่ ๒

ลำดับ	หัวข้อการสอบถาม/ถาม	การดำเนินการตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ			
		ไม่มีการดำเนินการ	มีการดำเนินการ	ดำเนินการบางส่วน	ดำเนินการทั้งหมด

(๓) แบบที่ ๓

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	การวัดความพึงพอใจ				
				มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยสุด

๓) จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งาน/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	จำนวนผู้ให้ข้อมูล			
				ชาย	หญิง	ไม่ระบุเพศ	รวม (คน)
๑.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑. โครงการตั้งกล้องวงจรปิด ๓ จุด พร้อมชุดอุปกรณ์ ตามแบบและประมาณราคา อบต.อุทุมพร กำหนด ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคำชี ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทิศเหนือของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาดัน				

๓) จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์ (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งาน/ครุภัณฑ์บริการ สาธารณะ	จำนวนผู้ให้ข้อมูล			
				ชาย	หญิง	ไม่ระบุ เพศ	รวม (คน)
			๕. โครงการเทศบาล คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม หมู่ ที่ ๔ บ้านนาขุน ๖. โครงการปลูกกระเบื้อง ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสะอาด ๗. โครงการซ่อมแซมผิว จราจร ๔ ชุมชน เสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากโรงเรียนโนนสะอาด ถึงวัดโนนสะอาด (จุด ก่อสร้างบ้านบุรพา) หมู่ ที่ ๕,๖,๑๑,๑๒ ๘. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านคำสะอาด ๙. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคำโคนสว่าง ๑๐. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปด้านทิศตะวันตก หมู่ ที่ ๘ บ้านอุดมพร ๑๑. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดป่าคำ พระองค์ไปสามแยก เหล่าเจริญ-ต.นาดี หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร				

๓) จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์ (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งาน/ครุภัณฑ์บริการ สาธารณะ	จำนวนผู้ให้ข้อมูล			
				ชาย	หญิง	ไม่ระบุ เพศ	รวม (คน)
			๑๒. โครงการเทศบาล คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม หมู่ ที่ ๘ บ้านอุดมพร ๑๓. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ชุมพล ๑๔. โครงการจ้างเหมา ติดตั้งรางระบายน้ำแบบ สำเร็จเส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำบุญมี ๑๕. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน ทุกสาย ทุก ซอย หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสง สว่าง ๑๖. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่พัฒนา				
		เคหะชุมชน	๑. โครงการขยายเขต ไฟฟ้าทางไปบ้านคำปะ กั้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำ แก้ว ๒. โครงการขยายเขต ไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน ๓. โครงการขยายเขต ไฟฟ้าบริเวณแยกขวา ก่อนถึงบ้านนายสมพร โนนสง่า หมู่ที่ ๑๒ บ้าน คำแก้ว				

๓) จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์ (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งาน/ครุภัณฑ์บริการ สาธารณะ	จำนวนผู้ให้ข้อมูล			
				ชาย	หญิง	ไม่ระบุ เพศ	รวม (คน)
			๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณแยก ทางไปดงเข้ม หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำแก้ว ๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายทางไปสวนยางพารา นายเรืองเดช บ้างตำรวจ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุรพา				
		การเกษตร	๑. โครงการ.....				
			๒. โครงการ.....				
๒.	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต	สร้างความ เข้มแข็งให้กับ ชุมชน	๑. โครงการ.....				
		สังคม สงเคราะห์	๑. โครงการแกนนำเยาวชน นักพัฒนา ร่วมกับผู้นำชุมชนจิตอาสาเพื่อสังคม ๒. โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ ๓. โครงการส่งเสริม ผู้สูงอายุและพิการตำบล อุดมพร ๔. โครงการอบรม ส่งเสริมวัฒนธรรม สาน สัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบล อุดมพร				

๓) จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์ (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งาน/ครุภัณฑ์บริการ สาธารณะ	จำนวนผู้ให้ข้อมูล			
				ชาย	หญิง	ไม่ระบุ เพศ	รวม (คน)
			๕. อุดหนุนสตรีอำเภอ เฝ้าไร่ ๖. อุดหนุนกลุ่มพัฒนา สตรีตำบลอุดมพร ๗. อุดหนุนชมรม ผู้สูงอายุและผู้พิการ				
		สาธารณสุข	๑. โครงการคัดแยกขยะ ในโรงเรียน ๒. โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด ๓. อุดหนุนโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข ๔. อุดหนุนกิจกรรม สาธารณสุขมูลฐาน ๕. อุดหนุนโครงการ พัฒนาแกนนำเยาวชนรู้ รักสามัคคี (be number one) ๖. อุดหนุนที่ ทำการ อำเภอเฝ้าไร่ และเหล่า กาชาดจังหวัดหนองคาย				
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	การศึกษา	๑. โครงการช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ๒. โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับ บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลอุดมพร ๓. โครงการแข่งขันกีฬา สานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๔. โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ				

๓) จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์ (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งาน/ครุภัณฑ์บริการ สาธารณะ	จำนวนผู้ให้ข้อมูล			
				ชาย	หญิง	ไม่ระบุ เพศ	รวม (คน)
			๕. โครงการเปิดโลก กว้างสู่การเรียนรู้				
		อุตสาหกรรม และการโยธา	๑. โครงการ.....				
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	การรักษาความ สงบภายใน	๑. โครงการ.....				
		บริหารงาน ทั่วไป	๑. โครงการ.....				
		สาธารณสุข	๑. โครงการ.....				
		เคหะและชุมชน	๑. โครงการ.....				
		การเกษตร	๑. โครงการ.....				
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริการจัดการและ บูรณาการ	เคหะและชุมชน	๑. โครงการ.....				
		การรักษาความ สงบภายใน	๑. โครงการสนับสนุน ภารกิจป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. โครงการจัดระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ตำบล อุดมพร ๓. โครงการดำเนินการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ๔. โครงการบูรณาการ ร่วมจัดตั้งชุดเคลื่อนที่ เร็ว อบต.อุดมพร ๕. โครงการฝึกอบรม อปพร. ตำบลอุดมพร ๖. โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย				

๓) จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์ (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งาน/ครุภัณฑ์บริการ สาธารณะ	จำนวนผู้ให้ข้อมูล			
				ชาย	หญิง	ไม่ระบุ เพศ	รวม (คน)
			พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๗. โครงการฝึกอบรม และซ่อมแผนป้องกันภัย ฝายพลเรือน ๘. โครงการสนับสนุน กิจกรรมจิตอาสาทำ ความดีด้วยหัวใจ ๙. โครงการสืบสาน ตำนานแผ่นดิน (ตำนาน) ๑๐. โครงการสืบสาน ตำนานแผ่นดิน (เกี่ยว ข้าว) ๑๑. อุดหนุนโครงการ ค้นหาผู้หายสาบสูญ ผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้า สู่การรักษาการบำบัด ๑๒. อุดหนุนโครงการ เพิ่มพูนศักยภาพเพื่อ การคัดกรองอำเภอและ ศูนย์ประสานการดูแลผู้ ผ่านการบำบัดฟื้นฟู อำเภอ				
		บริหารงาน ทั่วไป	๑. โครงการดำเนินงาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ ๒. โครงการพันธกรรม พิชิตตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ๓. โครงการอบรมให้ ความรู้อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก				

๓) จำนวนผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสอบถามหรือการสัมภาษณ์ (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งาน/ครุภัณฑ์บริการ สาธารณะ	จำนวนผู้ให้ข้อมูล			
				ชาย	หญิง	ไม่ระบุ เพศ	รวม (คน)
			๔. โครงการประชาคม ตำบล ๕. โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗ ๖. โครงการให้ความรู้ และให้บริการด้านภาษี แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗				
		สาธารณสุข	๑. โครงการ.....				
		การเกษตร	๑. โครงการ.....				
รวม	๔	๖	๕๖	๑๙๐	๑๙๐		๓๘๐

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลอุดมพร ได้วัดความพึงพอใจประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลอุดมพร ในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
				มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมการ โยธา	๑. โครงการตั้งกล้องวงจร ปิด ๓ จุด พร้อมชุด อุปกรณ์ ตามแบบและ ประมาณราคา อบต.อุดม พร กำหนด ๒. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๒ บ้านคำชี ๓. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นทางเหนือของ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัวเงิน					

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
				มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด
			๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาตุน ๕. โครงการเทศบาลนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านนาตุน ๖. โครงการปลูกกระเบื้องศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสะอาด ๗. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ๔ ชุมชนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากโรงเรียนโนนสะอาดถึงวัดโนนสะอาด (จุดก่อสร้างบ้านบุรพา) หมู่ที่ ๕,๖,๑๑,๑๒ ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านคำสะอาด ๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคำโคนสว่าง ๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร					

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
				มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
			๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดป่าคำพระองค์ไปสามแยกเหล่าเจริญ-ต.นาดี หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร ๑๒. โครงการเทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร ๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์จุมพล ๑๔. โครงการจ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบสำเร็จเส้นกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำบุญมี ๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน ทุกสาย ทุกซอย หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงสว่าง ๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่พัฒนา					

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
				มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด
		เคหะชุมชน	๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางไปบ้านคำปะกั้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำแก้ว ๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน ๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณแยกขวา ก่อนถึงบ้านนายสมพร โนนสง่า หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำแก้ว ๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณแยก ทางไปดงเข้ม หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำแก้ว ๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายทางไปสวนยางพารา นายเรืองเดช บ้างตำรวจ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุรพา					
		การเกษตร	๑. โครงการ.....					
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	สร้างความ เข้มแข็งกับ ชุมชน	๑. โครงการ.....					
		สังคมสงเคราะห์	๑. โครงการแกนนำ เยาวชนนักพัฒนา ร่วมกับผู้นำชุมชนจิต อาสาเพื่อสังคม ๒. โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ					

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
				มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด
			๓. โครงการส่งเสริม ผู้สูงอายุและพิการ ตำบลอุดมพร ๔. โครงการอบรม ส่งเสริมวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ตำบลอุดมพร ๕. อุทยานสตรีอำเภอ เฝ้าไร่ ๖. อุทยานกลุ่มพัฒนา สตรีตำบลอุดมพร ๗. อุทยานชมรม ผู้สูงอายุและผู้พิการ					
		สาธารณสุข	๑. โครงการคัดแยก ขยะในโรงเรียน ๒. โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด ๓. อุทยานโครงการ พ ร ะ ร าช ต ำ ร ี สาธารณสุข ๔. อุทยานกิจกรรม สาธารณสุขมูลฐาน ๕. อุทยานโครงการ พัฒนาแกนนำเยาวชน รู้รักสามัคคี (be number one) ๖. อุทยานที่ทำการ อำเภอเฝ้าไร่ และ เหล่ากาชาดจังหวัด หนองคาย					

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
				มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว	การศึกษา	๑. โครงการช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาส ๒. โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับ บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลอุดมพร ๓. โครงการแข่งขัน กีฬาสามสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๔. โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ					
		อุตสาหกรรม และการโยธา	๑. โครงการ.....					
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	การรักษาความ สงบภายใน	๑. โครงการ.....					
			๒. โครงการ.....					
		บริหารงานทั่วไป	๑. โครงการ.....					
			๒. โครงการ.....					
		สาธารณสุข	๑. โครงการ.....					
			๒. โครงการ.....					
		เคหะและชุมชน	๑. โครงการ.....					
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ และบูรณาการ	การรักษาความ สงบภายใน	๑. โครงการสนับสนุน ภารกิจป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. โครงการจัดระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ตำบล อุดมพร ๓. โครงการดำเนินการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน					

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
				มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด
			๔. โครงการบูรณาการ ร่วมจัดตั้งชุดเคลื่อนที่ เร็ว อบต.อุดมพร ๕. โครงการฝึกอบรม อปพร. ตำบลอุดมพร ๖. โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๗. โครงการฝึกอบรม และซ้อมแผนป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน ๘. โครงการสนับสนุน กิจกรรมจิตอาสาทำ ความดีด้วยหัวใจ ๙. โครงการสืบสาน ตำนานแผ่นดิน (ตำนาน) ๑๐. โครงการสืบสาน ตำนานแผ่นดิน (เกี่ยว ข้าว) ๑๑. อุดหนุนโครงการ ค้นหาผู้ใช้น้ำเสทิต ผู้ป่วยจิตเวช เพื่อ นำเข้าสู่การรักษาการ บำบัด ๑๒. อุดหนุนโครงการ เพิ่มพูนศักยภาพเพื่อ การคัดกรองอำเภอ และศูนย์ประสานการ ดูแลผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูอำเภอ					

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การวัดความพึงพอใจ				
				มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด
		บริหารงานทั่วไป	๑. โครงการดำเนินงาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ ๒. โครงการพันธุ์กรรม พืชตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ๓. โครงการอบรมให้ ความรู้อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก ๔. โครงการประชาคม ตำบล ๕. โครงการปรับปรุง แผนที่ ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗ ๖. โครงการให้ความรู้ และให้บริการด้านภาษี แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗					
		สาธารณสุข	๑. โครงการ.....					
			๒. โครงการ.....					
		เคหะและชุมชน	๑. โครงการ.....					
		การเกษตร	๑. โครงการ.....					
รวม	๙	๙	๖๘					

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรได้วัดความพึงพอใจประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
อุดมพร ในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ โดยเฉพาะครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการ
สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์ หรือวัสดุบริการ สาธารณะ	รายการครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	การวัดความพึงพอใจ				
				มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด
๑.	การศึกษา	คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One					
๒.	การศึกษา	คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก					
๓.	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	สำนักงาน	คูเลอร์สแตนเลส จำนวน ๔ ถึงๆ ละ ๒,๖๓๕ บาท					
๔.	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๕ เครื่อง					
๕.	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	สำนักงาน	โต๊ะอาหาร (กินข้าว เด็ก) พร้อมม้านั่ง จำนวน ๕ ชุด					
๖.	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	สำนักงาน	ถังน้ำแบบไฟเบอร์ กลาส ๒ ถึง					
๗.	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	สำนักงาน	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว					
๘.	สังคม สงเคราะห์	สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว					
๙.	สังคม สงเคราะห์	สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสาร					
๑๐.	สังคม สงเคราะห์	สำนักงาน	โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต					

ลำดับ	แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์ หรือวัสดุบริการ สาธารณะ	รายการครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	การวัดความพึงพอใจ				
				มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด
๑๑.	สังคม สงเคราะห์	คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One					
๑๒.	สังคม สงเคราะห์	คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก					
๑๓.	สังคม สงเคราะห์	คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก					
๑๔.	บริหารงาน ทั่วไป	สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ					
๑๕.	บริหารงาน ทั่วไป	สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มี มือจับชนิดบิด					
๑๖.	บริหารงาน ทั่วไป	สำนักงาน	โต๊ะหมู่บูชา					
๑๗.	บริหารงาน ทั่วไป	การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน					
๑๘.	บริหารงาน ทั่วไป	โฆษณาและ เผยแพร่	TV LED Smart TV ๗๐ นิ้ว					
๑๙.	บริหาร งานคลัง	สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก					
๒๐.	บริหารงาน ทั่วไป	คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED					
๒๑.	บริหารงาน ทั่วไป	คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์					
๒๒.	บริหาร งานคลัง	สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ					
๒๓.	บริหาร งานคลัง	สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก ๔ ฟุต					
๒๔.	บริหาร งานคลัง	คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One					

ลำดับ	แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์ หรือวัสดุบริการ สาธารณะ	รายการครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	การวัดความพึงพอใจ				
				มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด
๒๕.	การพาณิชย์	การเกษตร	ปั้มซับเมอร์สบาดาล					
รวม	๕	๔	๒๕					

๓.๓ แผนการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	หัวระยะเวลา ดำเนินการ
๑.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	๑. โครงการตั้งกล้อง วงจรปิด ๓ จุด พร้อม ชุดอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกอุดม	๑๐๕,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม
			๒. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๒ บ้านคำชี	๕๐๐,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม
			๓. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นทางเหนือของ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัวเงิน	๓๗๖,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม
			๔. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นทางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาคูณ	๔๑๑,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม
			๕. โครงการเทศบาล คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านนาคูณ	๘๙,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม
			๖. โครงการปลูกกระ เปื้องศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านโนน สะอาด	๑๒๔,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม
			๗. โครงการซ่อมแซม ผิวจราจร ๔ ชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	มีนาคม - สิงหาคม

๓.๓.๓ แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
			เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากโรงเรียนโนนสะอาดถึงวัดโนนสะอาด (จุดก่อสร้างบ้านบุรพา) หมู่ที่ ๕,๖,๑๑,๑๒		
			๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านคำสะอาด	๓๗๖,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม
			๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคำโคนสว่าง	๕๐๐,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม
			๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	๓๗๗,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม
			๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดป่าคำพระองค์ไปสามแยกเหล่าเจริญ-ต.นาดี หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	๓๙๕,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม
			๑๒. โครงการเทลาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	๑๒๓,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม
			๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์จุมพล	๔๕๐,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม
			๑๔. โครงการจ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำ	๕๐๐,๐๐๐	มีนาคม - สิงหาคม

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
			แบบสำเร็จเส้นกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน คำบุญมี ๑๕. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ในหมู่บ้าน ทุก สาย ทุกซอย หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงสว่าง ๑๖. โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่พัฒนา	๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม มีนาคม - สิงหาคม
		เคหะชุมชน	๑. โครงการขยายเขต ไฟฟ้าทางไปบ้านคำปะ กั้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำ แก้ว ๒. โครงการขยายเขต ไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน ๓. โครงการขยายเขต ไฟฟ้าบริเวณแยกขวา ก่อนถึงบ้านนายสมพร โนนสง่า หมู่ที่ ๑๒ บ้าน คำแก้ว ๔. โครงการขยายเขต ไฟฟ้าบริเวณแยก ทาง ไปดงเข้ม หมู่ที่ ๑๒ บ้านคำแก้ว ๕. โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสายทางไปสวน ยางพารา นายเรืองเดช บ้างตำรวจ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบุรพา	๕๐๐,๐๐๐ ๑๒๔,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๒๔,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐	มีนาคม – สิงหาคม มีนาคม – สิงหาคม มีนาคม – สิงหาคม มีนาคม – สิงหาคม มีนาคม - สิงหาคม
		การเกษตร	๑. โครงการ.....		

๓.๓ แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
			๒. โครงการ.....		
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	สร้างความ เข้มแข็งให้กับ ชุมชน	๑. โครงการ.....		
		สังคมสงเคราะห์	๑. โครงการแกนนำ เยาวชนนักพัฒนา ร่วมกับผู้นำชุมชนจิต อาสาเพื่อสังคม ๒. โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ ๓. โครงการส่งเสริม ผู้สูงอายุและพิการ ตำบลอุดมพร ๔. โครงการอบรม ส่งเสริมวัฒนธรรม สาน สัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบล อุดมพร	๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	พฤศจิกายน – มีนาคม มีนาคม – สิงหาคม มีนาคม – สิงหาคม มกราคม - สิงหาคม
		สาธารณสุข	๑. โครงการคัดแยก ขยะในโรงเรียน ๒. โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด ๓. อุดหนุนโครงการ พ ร ะ ร าช ต ำ ร ี สาธารณสุข ๔. อุดหนุนกิจกรรม สาธารณสุขมูลฐาน ๕. อุดหนุนโครงการ พัฒนาแกนนำเยาวชนรู้ รัก สามัคคี (be number one)	๔๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐	พฤศจิกายน – เมษายน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม มิถุนายน – กันยายน เมษายน – มิถุนายน มีนาคม – มิถุนายน

๓.๓ แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	หัวระยะเวลา ดำเนินการ
			๖. อดทนุที่ทำการ อำเภอเฝ้าไร่ และเหล่า กาชาดจังหวัด หนองคาย	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม - สิงหาคม
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว	การศึกษา	๑. โครงการช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาส ๒. โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับ บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลอุดมพร ๓. โครงการแข่งขัน กีฬาสามสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๔. โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ๕. โครงการเปิดโลก กว้างสู่การเรียนรู้	๘๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐	มกราคม - มีนาคม เมษายน - กรกฎาคม มกราคม - มีนาคม มกราคม มิถุนายน - สิงหาคม
		อุตสาหกรรม และการโยธา	๑. โครงการ.....		
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	การรักษาความ สงบภายใน	๑. โครงการ.....		
		สาธารณสุข	๑. โครงการ.....		
		บริหารงาน ทั่วไป	๑. โครงการ.....		
		เคหะและชุมชน	๑. โครงการ.....		

๓.๓ แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	หัวระยะเวลา ดำเนินการ
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการ และบูรณาการ	การรักษาความ สงบภายใน	๑. โครงการสนับสนุน ภารกิจป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๒. โครงการจัดระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ตำบล อุดมพร ๓. โครงการดำเนินการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ๔. โครงการบูรณาการ ร่วมจัดตั้งชุดเคลื่อนที่ เร็ว อบต.อุดมพร ๕. โครงการฝึกอบรม อปพร. ตำบลอุดมพร ๖. โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๗. โครงการฝึกอบรม และซ้อมแผนป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน ๘. โครงการสนับสนุน กิจกรรมจิตอาสาทำ ความดีด้วยหัวใจ ๙. โครงการสืบสาน ตำนานแผ่นดิน (ตำนาน) ๑๐. โครงการสืบสาน ตำนานแผ่นดิน (เกี่ยว ข้าว) ๑๑. อดหนุนโครงการ ค้นหาผู้ช้ยาเสพติด ผู้ป่วยจิตเวช เพื่อ นำเข้าสู่การรักษาการ บำบัด	๑๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐	ตุลาคม – สิงหาคม กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม พฤษภาคม – มิถุนายน ตุลาคม – สิงหาคม มกราคม – กุมภาพันธ์ มีนาคม – พฤษภาคม ธันวาคม – กุมภาพันธ์ ตุลาคม – สิงหาคม พฤษภาคม – กรกฎาคม พฤศจิกายน – ธันวาคม กุมภาพันธ์ - เมษายน

๓.๓ แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	งบประมาณ (บาท)	หัวระยะเวลา ดำเนินการ
			๑๒. อุดหนุนโครงการ เพิ่มพูนศักยภาพเพื่อ การคัดกรองอำเภอ และศูนย์ประสานการ ดูแลผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูอำเภอ	๓๕,๐๐๐	มีนาคม - มิถุนายน
	บริหารจัดการ และบูรณาการ	สาธารณสุข	๑. โครงการ.....		
		เคหะชุมชน	๑. โครงการ.....		
		บริหารงานทั่วไป			
		การเกษตร	๑. โครงการ.....		
			๒. โครงการ.....		
รวม	๕	๑๐	๒๖	๘,๔๖๖,๐๐๐	

อธิบาย: “หัวระยะเวลาดำเนินการ” นำมาจากแผนการดำเนินงาน ที่ปรากฏในแบบ ผด.๐๒ และ แบบ ผด.๐๒/๑ หรือ
แล้วแต่กรณี

๓.๔ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๓.๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

๑) ผู้ให้ข้อมูลจากการวัดความพึงพอใจของการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณสุขและกิจกรรม
สาธารณะ ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัดผลได้ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทั้งหมด ๓ แผนงาน
ได้แก่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร และแผนงานเคหะชุมชน ในภาพรวมพบว่า ประชาชน
พึงพอใจมากที่สุดร้อยละ.....โครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการ.....ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ.....

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่โครงการ.....ประชาชนพึงพอใจ
ในระดับน้อยสุดร้อยละ.....และมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการ.....

ภาพรวมของการวัดความพึงพอใจในประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัดความพึงพอใจทุกโครงการ/รายการ เฉลี่ยร้อยละ.....

(องค์การบริหารส่วนตำบล จะวัดเป็นรายโครงการทุกโครงการก็ได้ จะอธิบายรายแผนงานก็ได้
ตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ)

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีทั้งหมด ๕ แผนงาน ได้แก่
แผนงานการศึกษา แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานงบกลาง แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์

ในภาพรวมพบว่า ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๘๖.๗๗ โครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๘๔.๑๓

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาด ประชาชนพึงพอใจในระดับน้อยสุตร้อยละ ๘๑.๓๘ และมีข้อเสนอแนะควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งก่อนการแพร่ระบาด

ภาพรวมของการวัดความพึงใจในประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วัดความพึงใจทุกโครงการ/รายการ เฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๗๗

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว มีทั้งหมด ๒ แผนงาน ได้แก่ แผนงานการศึกษา แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ไม่มีโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด ๕ แผนงาน ได้แก่ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานสาธารณสุข แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานการเกษตร ไม่มีโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ มีทั้งหมด ๕ แผนงาน ได้แก่ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมพบว่า ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๘๖.๒๗ โครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียนและประชาชน ประชาชนพึงพอใจร้อยละ ๘๕.๒๕

โครงการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการสืบสานตำนานแผ่นดินประชาชนพึงพอใจในระดับน้อยสุตร้อยละ ๘๐.๕๖ และมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

ภาพรวมของการวัดความพึงใจในประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ วัดความพึงใจทุกโครงการ/รายการ เฉลี่ยร้อยละ ๘๐.๕๖

๒) ผู้ให้ข้อมูลจากการวัดความพึงใจของการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ที่เป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัดผลได้ดังนี้

๑) ประเภทครุภัณฑ์เครื่องการเกษตร แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน ๒ เครื่อง ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ ๘๒.๕๔

๒) ประเภทวัสดุ ไม่มี

๓.๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร จากการดำเนินงานและนำไปปฏิบัติตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะ ผลปรากฏความพึงพอใจของประชาชนดังนี้

๑) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

(๑) โครงการ กิจกรรม งาน ครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่

๑. โครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส

๒. โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน

(๒) แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป/หรือการแก้ไข ปรับปรุง ควรเพิ่มงบประมาณของโครงการเพิ่มขึ้น

๒) ระดับความพึงพอใจมาก

(๑) โครงการ กิจกรรม งาน ครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่

๑. โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
๒. โครงการส่งเสริมอาชีพ
๓. โครงการสูงวัยห่วงใยครอบครัว
๔. โครงการขยะรีไซเคิล
๕. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด
๖. โครงการสร้างอาชีพจากขยะ
๗. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาปลวกดีจากขยะ ตำบลอุดมพร
๘. โครงการฝึกอบรมพนักงาน สัมมนาครู ผู้ดูแลเด็ก
๙. โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๐. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
๑๑. โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้
๑๒. โครงการสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๓. โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๑๔. โครงการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑๕. โครงการตั้งด่านเฝ้าระวังยาเสพติด
๑๖. โครงการบูรณาการร่วมจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว อบต.อุดมพร
๑๗. โครงการฝึกอบรม อปพร. อุดมพร
๑๘. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๐. โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
๒๒. โครงการสนับสนุนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
๒๓. โครงการสืบสานตำนานแผ่นดิน (ตำนาน)
๒๔. โครงการพันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๕. โครงการศึกษาดูงาน
๒๖. โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก
๒๗. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี ๒๕๖๗
๒๘. โครงการให้ความรู้และให้บริการด้านภาษีแก่ประชาชนประจำปี ๒๕๖๗

(๒) แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป/หรือการแก้ไข ปรับปรุง บางโครงการจำเป็นต้องเพิ่มกรอบเงินงบประมาณ และบางโครงการต้องเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนมากขึ้น

๓) ระดับความพึงพอใจปานกลาง

(๑) โครงการ กิจกรรม งาน ครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่

๑. โครงการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

(๒) แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป/หรือการแก้ไข ปรับปรุง ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนมากขึ้น

๔) ระดับความพึงพอใจน้อย - ไม่มี

(๑) โครงการ กิจกรรม งาน ครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่..... (จะเรียงลำดับ ๑-๑๐ ก็ได้/หรือเรียงลำดับเกณฑ์ที่อยู่จริงทั้งหมดก็ได้)..... จำนวน.....และคิดเป็นร้อยละ.....(เป็นรายการหรือยอดรวมก็ได้).....

(๒) แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป/หรือการแก้ไข ปรับปรุง.....

๕) ระดับความพึงพอใจน้อยสุด - ไม่มี

(๑) โครงการ กิจกรรม งาน ครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่..... (จะเรียงลำดับ ๑-๑๐ ก็ได้/หรือเรียงลำดับเกณฑ์ที่อยู่จริงทั้งหมดก็ได้)..... จำนวน.....และคิดเป็นร้อยละ.....(เป็นรายการหรือยอดรวมก็ได้).....

(๒) แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป/หรือการแก้ไข ปรับปรุง.....

๓.๔.๓ แผนการดำเนินงาน

๑) แผนการดำเนินงานที่เกิดจากโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ

ผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถดำเนินการได้ และแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	ดำเนินการได้ ตามที่ กำหนดไว้	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
๑.	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน	อุตสาหกรรม และการโยธา	๑. โครงการตั้ง กล้องวงจรปิด ๓ จุด พร้อมชุด อุปกรณ์ ตาม แบบ และ ประมาณราคา อบต.อุดมพร กำหนด ๒. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก รอบ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคำชี ๓. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นทิศ เหนือของ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓			

๓.๔.๓ แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
			บ้านหนองบัวเงิน ๔. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก เส้น กลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาตุน ๕. โครงการเท ลานคอนกรีต เสริมเหล็ก หน้า ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านนา ตุน ๖. โครงการปลูก กระเบือ ศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสะอาด ๗. โครงการ ซ่อมแซมผิว จราจร ๔ ชุมชน เสริมผิวแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต จาก โรงเรียนโนน สะอาดถึงวัดโนน สะอาด (จุด ก่อสร้างบ้าน บุรพา) หมู่ที่ ๕,๖,๑๑,๑๒ ๘. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านคำสะอาด	✓ ✓		

๓.๔.๓ แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

[illegible]

๓.๔.๓ แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
			ระบายน้ำแบบ สำเร็จเส้นกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำบุญมี ๑๕. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ในหมู่บ้าน ทุกสาย ทุกซอย หมู่ที่ ๑๓ บ้าน แสงสว่าง ๑๖. โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ใหม่พัฒนา			
		เคหะชุมชน	๑. โครงการ.....			
		การเกษตร	๑. โครงการ.....			
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	สร้างความ เข้มแข็งให้กับ ชุมชน	๑. โครงการ.....			
		สังคม สงเคราะห์	๑. โครงการอบรม ส่งเสริมวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุตำบล อุดมพร ๒. อดหนุนสตรี อำเภอเฝ้าไร่ ๓. อดหนุนกลุ่ม พัฒนาสตรีตำบล อุดมพร	✓ ✓ ✓		

๓.๔.๓ แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
		สาธารณสุข	๑. โครงการคัด แยกขยะใน โรงเรียน ๒. โครงการ รณรงค์ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ โรค ระบาด ๓. อุดหนุน โครงการ พระราชดำริ สาธารณสุข ๔. อุดหนุน กิจกรรม สาธารณสุขมูล ฐาน	✓ ✓ ✓ ✓		
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว	การศึกษา	๑. โครงการ ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส ๒. โครงการ ปฐมนิเทศ ผู้ปกครองเด็กที่ เข้ารับบริการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบล อุดมพร ๓. โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	✓ ✓ ✓		

๓.๔.๓ แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

[illegible]

๓.๔.๓ แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	ดำเนินการ ได้ตามที่ กำหนดไว้	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
			๖. โครงการสืบ สานตำนาน แผ่นดิน (ตำนาน) ๗. โครงการสืบ สานตำนาน แผ่นดิน (เกี่ยว ข้าว) ๘. อุดหนุน โครงการค้นหา ผู้เฒ่าเฒ่า ผู้ป่วยจิตเวช เพื่อ นำเข้าสู่การรักษา บำบัด	✓ ✓ ✓		
	บริหารจัดการ และบูรณาการ	สาธารณสุข	๑. โครงการ.....			
		เคหะชุมชน	๑. โครงการ.....			
		บริหารงาน ทั่วไป	๑. โครงการ พันธกรรมพืชตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราช กุมารี สมเด็จพระ พระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราช กุมารี ๒. โครงการอบรม ให้ความรู้ อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	✓ ✓		

๓.๔.๓ แผนการดำเนินงาน (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	ดำเนินการได้ ตามที่ กำหนดไว้	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
		งานบริหาร งานคลัง	๑. โครงการ ปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗ ๒. โครงการให้ ความรู้และ ให้บริการด้าน ภาษีแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗	✓ ✓		
		การเกษตร	๑. โครงการ.....			
รวม	๓	๕				

๑) แผนการดำเนินงานที่เกิดจากครุภัณฑ์บริการสาธารณะ

ผลสำเร็จตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ ไม่สามารถดำเนินการได้ และแสดงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้จากครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะ ดังนี้

ลำดับ	แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์ หรือวัสดุบริการ สาธารณะ	รายการครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	ดำเนินการได้ ตามที่ กำหนดไว้	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
๑	การศึกษา	คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่อง คอมพิวเตอร์ All One	✓		
๒	การศึกษา	คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	✓		
๓	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	คูเลอร์ตัน เลส จำนวน ๔ ถัง	✓		
๔	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๕ เครื่อง	✓		

ลำดับ	แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์ หรือวัสดุบริการ สาธารณะ	รายการครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	ดำเนินการได้ ตามที่ กำหนดไว้	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
๕	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	โต๊ะอาหาร (กิน ข้าวเด็ก) พร้อม ม้านั่ง จำนวน ๕ ชุด	✓		
๖	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ถังน้ำแบบไฟ เบอร์กลาส ๒ ถัง	✓		
๗	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว	✓		
๘	งานบริหาร ทั่วไป	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ๑๘,๐๐๐ BTU	✓		
๙	งานบริหาร ทั่วไป	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิด ปิด จำนวน ๓ ตู้	✓		
๑๐	งานบริหาร ทั่วไป	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	โต๊ะหมู่บูชา	✓		
๑๑	งานบริหาร ทั่วไป	ครุภัณฑ์ การเกษตร	เครื่องพ่นหมอก ควัน	✓		
๑๒	งานบริหาร ทั่วไป	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	TV LED Smart TV ๗๐ นิ้ว	✓		
๑๓	งานบริหาร ทั่วไป	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One	✓		
๑๔	งานบริหาร ทั่วไป	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือLED จำนวน ๒ เครื่อง	✓		
๑๕	งานบริหาร ทั่วไป	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์อ่านบัตร แบบ อเนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่อง	✓		

ลำดับ	แผนงาน	ประเภทครุภัณฑ์ หรือวัสดุบริการ สาธารณะ	รายการครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ	ดำเนินการได้ ตามที่ กำหนดไว้	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	เหตุผลที่ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
๑๖	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ๑๘,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง	✓		
๑๗	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ๔ ฟุต จำนวน ๒ ตัว	✓		
๑๘	งานบริหารงาน คลัง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่อง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	✓		
๑๙	สังคม สงเคราะห์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	✓		
๒๐	สังคม สงเคราะห์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง	✓		
๒๑	สังคม สงเคราะห์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต	✓		
๒๒	สังคม สงเคราะห์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One	✓		
๒๓	สังคม สงเคราะห์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่อง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	✓		
๒๔	สังคม สงเคราะห์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	✓		
๒๕.	การพาณิชย์	การเกษตร	ปั๊มซับเมอร์ส บาดาล			
รวม	๕	๒๔	๒๔			

(๑) ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ๑ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ฯลฯ (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้)

(๒) เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ บั้มชัยเมอร์สบาดาล แผนงานพาณิชย์ เพราะหาครุภัณฑ์ไม่ได้ตามสเปกที่ต้องการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ฯลฯ (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้).....

๓.๕ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร แล้ว จึงได้นำเครื่องมือหรือการวิเคราะห์ดังนี้

การใช้ตารางวิเคราะห์รอบการการใช้ SWOT Analysis เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์และโครงการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	Strengths (จุดแข็ง)	Weaknesses (จุดอ่อน)	Opportunities (โอกาส)	Threats (อุปสรรค)
๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นโครงการพัฒนาที่มากจากความต้องการของประชาชน	บุคลากรจำนวนไม่เพียงพอ	ยังมีระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่พัฒนาอีกมาก	งบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอ
๒	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	มีการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอย่างเพียงพอ	ไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนา	มีนโยบายสนับสนุนพัฒนาอาชีพและฝีมือแรงงาน	ความผันผวนของเศรษฐกิจน้ำมันแพงค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง
๓	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ	ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนการรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง	สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนด้านการเกษตร	ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำขาดสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
๔	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	สภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร	แหล่งน้ำตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้และการจำกัดขยะสิ่งปฏิกูลยังไม่เป็นระบบ	ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
๕	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ	บุคลากรมีความสามารถ	เยาวชนขาดจิตสำนึกด้าน	มีเส้นทางเชื่อมผ่านหลายตำบลส่งเสริมการลงทุน	ขาดเอกสารสิทธิ์พื้นที่ทำกิน

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	Strengths (จุดแข็ง)	Weaknesses (จุดอ่อน)	Opportunities (โอกาส)	Threats (อุปสรรค)
		และเพียงพอต่อ การให้บริการ	คุณธรรม จริยธรรม		

การใช้ตารางวิเคราะห์กรอบการการใช้ Demand/Supply (Demand Supply/Demand Supply Analysis/Global Demand) เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์และโครงการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ความต้องการของ ประชาชน (Demand)	การตอบสนองความ ต้องการหรือการให้ ประชาชน (Supply)	ความสมดุลที่ เกิดขึ้น/ผลที่ได้รับ (Balance)
๑	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	น้ำประปาสะอาด,ไฟฟ้า ส่องสว่าง ,ถนน คสล./ ถนนลาดยาง ในหมู่บ้าน หรือ ถนนเส้นหลัก และ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ที่ชำรุด	ก่อสร้างถนน คสล. ตาม ซอยในหมู่บ้าน และถนน เส้นทางหลัก ผลิตน้ำประปา หมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน	ประชาชนได้ เส้นทางสัญจรที่ สะดวกและมี น้ำประปาเพื่อ อุปโภคบริโภค
๒	การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	เบี้ยผู้สูงอายุทั่วถึง, จัดตั้ง ชมรมผู้สูงอายุ, การให้ ความช่วยเหลือ ประชาชน, จัดหาที่อยู่ อาศัยให้กับผู้ยากไร้	มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ, กองสวัสดิการชุมชน, สร้าง บ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	ประชาชนเข้าถึง แหล่งทุน, ผู้ยากไร้มี บ้านอยู่อาศัย, ผู้ ยากไร้มีบ้านอยู่ อาศัย
๓	การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	พัฒนาศักยภาพของ องค์กรในชุมชน, ส่งเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ปัญหาความยากจน ไม่มี ทุนทรัพย์	มีอาชีพและรายได้ที่ดี ไม่มี หนี้สิน มีที่ดินทำกินเป็นของ ตัวเอง	ประชาชนอยู่ดีกิน ดี และสังคมสงบสุข
๔	การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	แหล่งน้ำ ลำห้วย ต้นเงิน, ปัญหาขยะและการกำจัด สิ่งปฏิกูล	ขุดลอกแหล่งน้ำ, ขุดลอกลำ ห้วย	ได้แหล่งน้ำผลิต น้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อใช้อุปโภค และ บริโภค
๕	การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและ บูรณาการ	จัดตั้งศูนย์ อปพร. , หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน การให้บริการประชาชน	มีการฝึกอบรมทวนซ้อมแผน อปพร. มีหน่วยรถแพทย์ ฉุกเฉินบริการ	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

การใช้ตารางวิเคราะห์กรอบการการใช้ Trend/Trend Analysis เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์และโครงการ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	เหตุผลที่ต้อง ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการจะ เกิดผลอย่างไร	เมื่อดำเนินการ แล้วเกิดผลอะไร	ผลกระทบทางลบ หรือทางบวก
๑	การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	มีความจำเป็น ต้องพัฒนาและ ดำเนินการ	กระทบโดยตรง กับการพัฒนาด้าน อื่นๆ	เป็นพื้นฐาน เชื่อมโยงกับการ พัฒนาด้านอื่นๆ	ทางลบประชาชน ได้รับความ เดือดร้อน ทางบวกประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย
๒	การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต	มีความจำเป็น ต้องพัฒนาและ ดำเนินการ	อาจทำให้เกิด ปัญหาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ได้	ส่งผลกระทบ ด้านคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยตรง	ทางลบปัญหาความ เหลื่อมล้ำทางสังคม ทางบวกลดปัญหา ความเหลื่อมล้ำทาง สังคม
๓	การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	มีความจำเป็น ต้องพัฒนาและ ดำเนินการ	ประชาชนได้ พัฒนาตัวเองตาม หลักเศรษฐกิจ พอเพียง	ช่วยให้กลไก เศรษฐกิจเชิง พื้นที่ขับเคลื่อน	ส่งผลกระทบ โดยรวมกับระบบ เศรษฐกิจเชิงพื้นที่
๔	การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	มีความจำเป็น ต้องพัฒนาและ ดำเนินการ	ทรัพยากร บางอย่างถูก ทำลาย	ทรัพยากรไม่ถูก ทำลาย	ช่วยรักษาและฟื้นฟู สภาพแวดล้อม
๕	การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและ บูรณาการ	มีความจำเป็น ต้องพัฒนาและ ดำเนินการ	การประสานการ ทำงานและการ บริการสาธารณะ มีปัญหา	ทุกฝ่ายทำงาน เชิงรุกในการ ทำงานบริการ สาธารณะ	ประชาชนได้ ประโยชน์จากการ บริการสาธารณะ

การใช้ตารางวิเคราะห์กรอบการการใช้ PDCA: Plan/Do/Check/Action Analysis เพื่อติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์และโครงการ

ลำดับ	การดำเนินการ	ระดับความสำเร็จ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยสุด
		๕	๔	๓	๒	๑
๑	Plan: การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕				
๒	Do: การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณ		๔			
๓	Check: การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น/การติดตามการใช้จ่าย		๔			

ลำดับ	การดำเนินการ	ระดับความสำเร็จ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยสุด
		๕	๔	๓	๒	๑
	งบประมาณที่เกิดจากแผน/การติดตามการดำเนินงานจริงในพื้นที่ตามแผนการดำเนินงาน					
๔	Action: ตรวจสอบผลการดำเนินการว่าสำเร็จมากน้อย (ร้อยละ/จำนวน) เพียงใด และจะดำเนินการอย่างไรต่อไป		๔			

การใช้ตารางวิเคราะห์กรอบการใช้ ๒QCT Analysis เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์และโครงการ

ตัวอย่างที่ ๑ การวัดผลผลิต: การวัดที่ตัวโครงการว่าได้ดำเนินการได้เท่าใด/อย่างไร

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	แสดงให้เห็นถึงจำนวน (ครบ/ไม่ครบ/เท่าไร)
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	มาตรฐาน (ตรง/ไม่ตรง) ใช้ได้ทนทาน/มาก/น้อย
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	งบประมาณ (เงิน) ใช้น้อยกว่าแผน ใช้มากกว่าแผน เท่ากับแผน มีการโอนงบประมาณเพิ่ม/ลด ราคากลางที่กำหนดกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ฯลฯ
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน กับเวลาที่ดำเนินการได้จริงเป็นอย่างไร ดำเนินการเสร็จก่อนหรือหลังและจำนวนวัน อย่างไร

ตัวอย่างที่ ๒ การวัดผลผลิต: วัดการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ความยาวของถนนที่สร้างได้เมื่อวัดกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและการตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งขนาดความกว้าง ความหนา หรือปริมาณที่กำหนดไว้อย่างไร
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ถนนที่ก่อสร้างได้มาตรฐานมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	งบประมาณ (เงิน) ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนเท่าใด ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเท่าใด ต่ำหรือสูงกว่าราคากลาง ค่าใช้จ่ายถูกกว่าราคากลาง หรือมากกว่าเป็นราคาดมาตรฐานที่เป็นจริงในเวลานั้น
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน กับเวลาที่ดำเนินการได้จริงเป็นอย่างไร ดำเนินการเสร็จก่อนหรือหลังและจำนวนวัน อย่างไร หรือกำหนดเวลาแล้วเสร็จเมื่อใด เป็นไปตามนั้นหรือไม่

ตัวอย่างที่ ๓ การวัดผลลัพธ์: กลุ่มเป้าหมาย หรือการบริการประชาชน

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ใครเป็นผู้รับประโยชน์ ได้รับครบถ้วนหรือไม่อย่างไร
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	มาก หรือน้อยกว่าที่ตั้งไว้ การกำหนดมาตรฐานการบริการหรือสิ่ง ที่มอบให้ประชาชนนั้นมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	พอใจ ไม่พอใจ/ดีมาก/ดี/ปานกลาง/น้อย/น้อยสุด หรือมีความสุข มาก ๆ มีความสุขมาก มีความสุขปานกลาง มีความสุขน้อยมาก ไม่มีความสุข
๔	เวลา (Time)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้มีความเหมาะสมเพียงใดสัมพันธ์กับวิถี ประชาชนหรือไม่ สภาพพื้นที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ตัวอย่างที่ ๔ การวัดผลลัพธ์:ด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ โครงการส่งเสริมอาชีพ.....

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ประชาชนทั้งตำบล ใช้หรือไม่/เฉพาะกลุ่ม เฉพาะพวกของผู้มี อำนาจในท้องถิ่น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	พอใจ หรือไม่พอใจเท่าเทียมกันทุกคน ร้อยละ % มีอาชีพเพิ่มขึ้น/อาชีพเสริม ร้อยละ % มีอาหารบริโภค/มีรายได้เพิ่ม
๔	เวลา (Time)	โครงการที่ดำเนินการกำหนดระยะเวลาไว้เหมาะสม มาก-น้อย เพียงใด การดำเนินการจริงเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ มีการกำหนดเป็นเวลาใด

การใช้ตารางวิเคราะห์กรอบการใช้ ESG/ESG Analysis เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์และโครงการ

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม/งานต่าง ๆ	การดำเนินการ		
			Environment	Social	Governance
๑					
๒					
๓					

หรือ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การดำเนินการ		
			Environment	Social	Governance
๑					
๒					
๓					

ตัวอย่าง ถ้าใช้แผนงานเป็นหลัก

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม/ งานต่าง ๆ	การดำเนินการ														
			Environment					Social					Governance				
			มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด	มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด	มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด
			๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑	๕	๔	๓	๒	๑
๑																	
๒																	
๓																	
๔																	
๕																	
๖																	
รวม																	

การใช้ตารางวิเคราะห์กรอบการใช้ ๗S เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์และโครงการ

ลำดับ	ประเภทการวิเคราะห์ ในเชิงตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับหรือประโยชน์ที่ได้รับ					แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง
		มาก สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย สุด	
		๕	๔	๓	๒	๑	
๑	Strategy (ยุทธศาสตร์)/กลยุทธ์/ แผนงาน/โครงการ	๕					
๒	Structure (โครงสร้าง)/อำนาจ หน้าที่		๔				
๓	Style (รูปแบบ)/รูปแบบบริหาร		๔				
๔	System (ระบบ)/กระบวนการ/ ลำดับขั้น		๔				
๕	Staff (บุคคล)/ผู้มีส่วนได้เสีย		๔				
๖	Skill (ทักษะ)/การวิเคราะห์/ข้อมูล		๔				
๗	Shared Value (ค่านิยมร่วม)/ความ โปร่งใส		๔				
		๕	๒๔	๓			
รวม		๓๒					

- (๑) ประเภทการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม
- (๒) โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๙๒.๐๐ คะแนน อยู่ที่ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์คะแนน ๘๐.๐๐ คะแนน
- (๓) ผลที่เกิดขึ้นจากระดับความสำคัญของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ พบว่าการทำงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ต้องดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงในเชิงแต่ละตัวชี้วัดให้ดีขึ้น

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและบูรณาการ

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

- (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน
- (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๗.๕ คะแนน
- (๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๗.๕ คะแนน
- (๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- (๕) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน
- (๘) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
- (๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๒.๕๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๖

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ได้มีการดำเนินการจริง และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๓)		โครงการในข้อบัญญัติฯ (๒๕๖๓)		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙๕	๔๑,๗๕๐,๐๐๐	๒๑	๖,๙๖๓,๐๐๐	๔	๑,๔๖๕,๐๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๗)		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ (๒๕๖๗)		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๔	๒๖,๕๘๕,๐๐๐	๒๗	๑๕,๑๕๗,๔๐๐	๑๗	๑,๒๙๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ พัฒนาสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ พัฒนาการบริหาร จัดการและบูรณาการ	๑๑	๑,๙๕๕,๐๐๐	๒๐	๘๙๗,๐๐๐	๑๔	๓๓๒,๐๐๐
รวม	๑๗๐	๗๐,๒๙๐,๐๐๐	๖๘	๒๓,๐๑๗,๔๐๐	๓๕	๓,๒๕๒,๐๐๐

(๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๐ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) นำไปจัดทำเป็นบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๘ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐

(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๘ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) ได้มีการดำเนินการจริง จำนวน ๓๕ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๗

(๓) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน ๓๓ โครงการ จำนวนเงิน ๑๙,๗๖๕,๔๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย ๘๕.๘๗ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๒ ของจำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในข้อบัญญัติ ฯลฯ หรือปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เราจะใช้รูปแบบใดก็ได้ หรือจะอธิบายต่อไปก็ได้ว่า ไม่สามารถดำเนินการได้นั้นเป็นเพราะเหตุใด หรือมีเงินงบประมาณเพียงพอหรือไม่ ฯลฯ)

หลักการใช้งบประมาณและคำอธิบายคือ

๑. โครงการมีการนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. โครงการมีการดำเนินการจริง
๓. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง

๑.๑.๓ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

แสดงให้เห็นการดำเนินการตามแผนงานและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แก้อื้อ โต๊ะทำงาน ปรากฏในแผนงานการศึกษา แผนงานพาณิชย์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ซึ่งมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ รายการ นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ รายการ รายละเอียดตามตารางนี้

แผนงาน/ครุภัณฑ์หรือวัสดุ	ครุภัณฑ์หรือวัสดุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๗)		ครุภัณฑ์หรือวัสดุในข้อบัญญัติฯ (๒๕๖๗)		ดำเนินการจริง	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
การศึกษา	๗	๒๔๔,๗๔๐	๗	๒๔๔,๗๔๐	๗	๒๔๔,๗๔๐
งานบริหารทั่วไป	๘	๒๕๔,๖๐๐	๘	๒๕๔,๖๐๐	๘	๒๕๔,๖๐๐
งานบริหารงานคลัง	๓	๘๒,๐๐๐	๓	๘๒,๐๐๐	๓	๘๒,๐๐๐
งานสังคมสงเคราะห์	๖	๗๙,๐๐๐	๖	๗๙,๐๐๐	๖	๗๙,๐๐๐
งานพาณิชย์	๑	๗๓,๐๐๐	๑	๗๓,๐๐๐	-	-
รวม	๒๕	๗๓๓,๓๔๐	๒๕	๗๓๓,๓๔๐	๒๔	๖๖๐,๓๔๐

(๑) ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ รายการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) นำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ รายการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

(๒) ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ รายการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) ได้มีการดำเนินการจริงจำนวน ๒๔ รายการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐

(๓) ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๗๓,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย ๙.๙๕ ของจำนวนครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในข้อบัญญัติ ฯลฯหรือปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (เราจะใช้รูปแบบใดก็ได้ หรือจะอธิบายต่อไป ก็ได้ว่า ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้นเป็นเพราะเหตุใด หรือมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ ฯลฯ)

แสดงให้เห็นการดำเนินการตามแผนงานและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ โต๊ะทำงาน ปรากฏในแผนงานการศึกษา แผนงานพาณิชย์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ซึ่งมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ รายการ นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๔ รายการ รายละเอียดตามตารางนี้

แผนงาน/ครุภัณฑ์หรือวัสดุ	ครุภัณฑ์หรือวัสดุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๗)		ครุภัณฑ์หรือวัสดุในข้อบัญญัติฯ (๒๕๖๗)		ดำเนินการจริง	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
การศึกษา	๗	๒๔๔,๗๔๐	๗	๒๔๔,๗๔๐	๗	๒๔๔,๗๔๐
งานบริหารทั่วไป	๘	๒๕๔,๖๐๐	๘	๒๕๔,๖๐๐	๘	๒๕๔,๖๐๐
งานบริหารงานคลัง	๓	๘๒,๐๐๐	๓	๘๒,๐๐๐	๓	๘๒,๐๐๐
งานสังคมสงเคราะห์	๖	๗๙,๐๐๐	๖	๗๙,๐๐๐	๖	๗๙,๐๐๐

แผนงาน/ครุภัณฑ์หรือวัสดุ	ครุภัณฑ์หรือวัสดุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๓)		ครุภัณฑ์หรือวัสดุในข้อบัญญัติฯ (๒๕๖๓)		ดำเนินการจริง	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
งานพาณิชย์	๑	๗๓,๐๐๐	๑	๗๓,๐๐๐	-	-
รวม	๒๕	๗๓๓,๓๔๐	๒๕	๗๓๓,๓๔๐	๒๔	๖๖๐,๓๔๐

(๑) ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ รายการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

(๒) ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ รายการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) ได้มีการดำเนินการจริงจำนวน ๒๔ รายการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐

(๓) ร้อยละ ๙๖.๐๐ ของงบประมาณที่ดำเนินการจริง เมื่อเทียบกับงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เฉพาะครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ (จะอธิบายแบบนี้ก็ได้ ฯลฯ)

อธิบาย: “(หรือทุกรายการทั้งหมด)” ก็คือ รวมทั้งโครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ/รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ/รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และนำไปปรับใช้กับตารางที่แสดงอื่นๆ ด้วย)

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๐,๒๙๐,๐๐๐ บาท และครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ จำนวน ๒๔ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๖๐,๓๔๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลที่ได้	
		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
๑.	โครงการตั้งกล้องวงจรปิด ๓ จุด พร้อมชุดอุปกรณ์ ตามแบบและประมาณราคา อบต. อุทุมพร กำหนด		ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคำชี		ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม		ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลที่ได้	
		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
	เหล็ก เส้นทึบเหนื่อของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน		
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาตุน		ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
๕.	โครงการเหลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านนาตุน		ประชาชนได้รับความสะดวก เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะ
๖.	โครงการปลูกกระเบื้องศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสะอาด		ประชาชนได้รับความสะดวก เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะ
๗.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ๔ ชุมชน เสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากโรงเรียนโนน สะอาดถึงวัดโนนสะอาด (จุดก่อสร้างบ้าน บุรพา) หมู่ที่ ๕,๖,๑๑,๑๒		ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านคำ สะอาด		ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคำโคนสว่าง		ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
๑๐.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร		ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดป่าคำพระองค์ไปสามแยก เหล่าเจริญ-ต.นาดี หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร		ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
๑๒.	โครงการเหลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร		ประชาชนได้รับความสะดวก เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะ
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์จุมพล		ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
๑๔.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบ สำเร็จเส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำ บุญมี		ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน ทุกสาย ทุกซอย หมู่ที่ ๑๓ บ้าน แสงสว่าง		ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่พัฒนา		ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลที่ได้	
		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
๑.	โครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	✓	
๒.	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร	✓	
๓.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	
๔.	โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	✓	
๕.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด	✓	
๖.	โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลอุดมพร	✓	
๗.	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอุดมพร	✓	
๘.	โครงการจัดงานประเพณี บุญคุณลาน อำเภอเฝ้าไร่	✓	
๙.	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ตำบลอุดมพร	✓	

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลที่ได้	
		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลที่ได้	
		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
๑.			
๒.			
๓.			

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลที่ได้	
		ผลเชิงปริมาณ	ผลเชิงคุณภาพ
๑.	โครงการสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓	
๒.	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลอุดมพร	✓	
๓.	โครงการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	✓	
๔.	โครงการบูรณาการร่วมจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว อบต.อุดมพร	✓	
๕.	โครงการฝึกอบรม อปพร.ตำบลอุดมพร	✓	
๖.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๗.	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓	
๘.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ	✓	
๙.	โครงการสืบสานตำนานแผ่นดิน (ตำนาน)	✓	

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๐,๒๙๐,๐๐๐ บาท และครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ จำนวน ๒๔ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๖๐,๓๔๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมายสรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย	
		เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ตั้งไว้	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ได้รับจริง
๑.	โครงการตั้งกล้องวงจรปิด ๓ จุด พร้อมชุดอุปกรณ์ ตามแบบและประมาณราคา อบต.อุดมพร กำหนด	พื้นที่ หมู่ ๑ บ้านโคกอุดม	ระบบกล้องวงจรปิด ๓ จุด ในหมู่บ้าน
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคำซึ	พื้นที่ หมู่ ๒ บ้านคำซึ	ถนน คสล.ตามขนาดและรูปแบบ ที่ อบต. กำหนด

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย	
		เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ตั้งไว้	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ได้รับจริง
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทิศเหนือของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน	พื้นที่ หมู่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน	ถนน คสล.ตามขนาดและ รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาตุน	พื้นที่ หมู่ ๔ บ้านนาตุน	ถนน คสล.ตามขนาดและ รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด
๕.	โครงการเหล่านคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านนาตุน	พื้นที่ หมู่ ๔ บ้านนาตุน	ถนน คสล.ตามขนาดและ รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด
๖.	โครงการปลูกกระเบื้องศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสะอาด	พื้นที่ หมู่ ๕ บ้านโนนสะอาด	รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด
๗.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ๔ ชุมชน เสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากโรงเรียนโนน สะอาดถึงวัดโนนสะอาด (จุดก่อสร้างบ้าน บุรพา) หมู่ที่ ๕,๖,๑๑,๑๒	พื้นที่ หมู่ ๕,๖,๑๑,๑๒	ถนน คสล.ตามขนาดและ รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านคำสะอาด	พื้นที่ หมู่ ๖ บ้านคำสะอาด	ถนน คสล.ตามขนาดและ รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคำโคนสว่าง	พื้นที่ หมู่ ๗ บ้านคำโคนสว่าง	ถนน คสล.ตามขนาดและ รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด
๑๐.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	พื้นที่ หมู่ ๘ บ้านอุดมพร	ถนน คสล.ตามขนาดและ รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดป่าคำพระองค์ไปสามแยก เหล่าเจริญ-ต.นาดี หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	พื้นที่ หมู่ ๘ บ้านอุดมพร	ถนน คสล.ตามขนาดและ รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด
๑๒.	โครงการเหล่านคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	พื้นที่ หมู่ ๘ บ้านอุดมพร	ถนน คสล.ตามขนาดและ รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด
๑๓.	๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์จุมพล	พื้นที่ หมู่ ๙ บ้านโพธิ์จุมพล	ถนน คสล.ตามขนาดและ รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด
๑๔.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบ สำเร็จเส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำ บุญมี	พื้นที่ หมู่ ๑๐ บ้านคำบุญมี	ถนน คสล.ตามขนาดและ รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน ทุกสาย ทุกซอย หมู่ที่ ๑๓ บ้าน แสงสว่าง	พื้นที่ หมู่ ๑๓ บ้านแสงสว่าง	ถนน คสล.ตามขนาดและ รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่พัฒนา	พื้นที่ หมู่ ๑๔ บ้านใหม่พัฒนา	ถนน คสล.ตามขนาดและ รูปแบบ ที่ อบต. กำหนด

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย	
		เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ตั้งไว้	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ได้รับจริง
๑.	โครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส		
๒.	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร		
๓.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		
๔.	โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน		
๕.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด		
๖.	โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลอุดมพร		
๗.	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลอุดมพร		
๘.	โครงการจัดงานประเพณี บุญคุณลาน อำเภอเฝ้าไร่		
๙.	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ตำบลอุดมพร		
๑๐.	โครงการแกนนำเยาวชนนักพัฒนาร่วมกับผู้นำชุมชนจิตอาสาเพื่อสังคม		
๑๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ		
๑๒.	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและพิการตำบลอุดมพร		
๑๓.	โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลอุดมพร		
๑๔.	อุดหนุนสตรีอำเภอเฝ้าไร่		
๑๕.	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลอุดมพร		
๑๖.	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุและผู้พิการ		
๑๗.	โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง		

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนามตามเป้าหมาย	
		เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ตั้งไว้	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ได้รับจริง

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนามตามเป้าหมาย	
		เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ตั้งไว้	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ได้รับจริง

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนามตามเป้าหมาย	
		เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ตั้งไว้	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ได้รับจริง
๑.	โครงการสนับสนุนภารกิจป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		
๒.	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบล อุดมพร		
๓.	โครงการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน		
๔.	โครงการบูรณาการร่วมจัดตั้งชุดเคลื่อนที่ เร็ว อบต.อุดมพร		
๕.	โครงการฝึกอบรม อปพร.ตำบลอุดมพร		
๖.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
๗.	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน		
๘.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาทำ ความดีด้วยหัวใจ		
๙.	โครงการสืบสานตำนานแผ่นดิน (ตำนาน)		

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย	
		เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ตั้งไว้	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ได้รับจริง
๑๐.	โครงการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ		
๑๑.	โครงการพันธุ์กรรมพืชตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี		
๑๒.	โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก		
๑๓.	โครงการประชาคมตำบล		
๑๔.	อุดหนุนเทศบาลตำบลเฝ้าไร่และหน่วยงาน ราชการฯ		
๑๕.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗		
๑๖.	โครงการให้ความรู้และให้บริการด้านภาษี แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗		

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๐ โครงการ จำนวนเงิน
งบประมาณ ๗๐,๒๙๐,๐๐๐ บาท และครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ จำนวน ๒๕ รายการ จำนวนเงิน
งบประมาณ ๗๓๓,๓๔๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดความสำเร็จการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่น สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น		
		จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น เฉพาะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ความสำเร็จ ของโครงการ
๑.	โครงการตั้งกล้องวงจรปิด ๓ จุด พร้อมชุดอุปกรณ์ ตามแบบและ ประมาณราคา อบต.อุดมพร กำหนด	✓	✓	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคำซึ	✓	✓	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	✓	✓	

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น		
		จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น เฉพาะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ความสำเร็จ ของโครงการ
	เหล็ก เส้นทึบเหนือของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน			
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนา ดูน	✓	✓	ทำแล้ว
๕.	โครงการเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านนา ดูน	✓	✓	
๖.	โครงการปลูกกระเบื้องศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสะอาด	✓	✓	
๗.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ๔ ชุมชน เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จาก โรงเรียนโนนสะอาดถึงวัดโนนสะอาด (จุดก่อสร้างบ้านบุรพา) หมู่ที่ ๕,๖,๑๑,๑๒	✓	✓	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านคำสะอาด	✓	✓	ทำแล้ว
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคำโคนสว่าง	✓	✓	ทำแล้ว
๑๐.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	✓	✓	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดป่าคำพระองค์ ไปสามแยกเหล่าเจริญ-ต.นาดี หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	✓	✓	
๑๒.	โครงการเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	✓	✓	

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น		
		จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น เฉพาะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ความสำเร็จ ของโครงการ
๑.	โครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	✓	✓	ทำแล้ว
๒.	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่ เข้ารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดม พร	✓	✓	ทำแล้ว
๓.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	✓	ทำแล้ว
๔.	โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	✓	✓	ทำแล้ว
๕.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด	✓	✓	ทำแล้ว
๖.	โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลอุดมพร	✓	✓	ทำแล้ว
๗.	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบล อุดมพร	✓	✓	ทำแล้ว
๘.	โครงการจัดงานประเพณี บุญคุณลาน อำเภอเฝ้าไร่	✓	✓	ทำแล้ว
๙.	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ตำบล อุดมพร	✓	✓	ทำแล้ว
๑๐.	โครงการแกนนำเยาวชนนักพัฒนา ร่วมกับผู้นำชุมชนจิตอาสาเพื่อสังคม	✓	✓	ยังไม่ทำ
๑๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ	✓	✓	ยังไม่ทำ
๑๒.	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและพิการ ตำบลอุดมพร	✓	✓	ยังไม่ทำ
๑๓.	โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรม สาน สัมพันธ์ ผู้สูงอายุตำบลอุดมพร	✓	✓	ยังไม่ทำ
๑๔.	อุดหนุนสตรีอำเภอเฝ้าไร่	✓	✓	ทำแล้ว
๑๕.	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลอุดมพร	✓	✓	ทำแล้ว
๑๖.	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุและผู้พิการ	✓	✓	ยังไม่ทำ

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น		
		จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น เฉพาะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ความสำเร็จ ของโครงการ
๑๗.	โครงการสืบสานงานประเพณีลอย กระทง	✓	✓	ยังไม่ทำ

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น		
		จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น เฉพาะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ความสำเร็จ ของโครงการ

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น		
		จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น เฉพาะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ความสำเร็จ ของโครงการ

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น		
		จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น เฉพาะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการที่ ปรากฏในงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ความสำเร็จ ของโครงการ
๑.	โครงการสนับสนุนภารกิจป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	✓	✓	ทำแล้ว
๒.	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลอุดมพร	✓	✓	ทำแล้ว
๓.	โครงการดำเนินการกองทุนแม่ของ แผ่นดิน	✓	✓	ยังไม่ทำ
๔.	โครงการบูรณาการร่วมจัดตั้งชุด เคลื่อนที่เร็ว อบต.อุดมพร	✓	✓	ทำแล้ว
๕.	โครงการฝึกอบรม อปพร.ตำบลอุดม พร	✓	✓	ยังไม่ทำ
๖.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	✓	✓	ทำแล้ว
๗.	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓	✓	ทำแล้ว
๘.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ	✓	✓	ยังไม่ทำ
๙.	โครงการสืบสานตำนานแผ่นดิน (ตำนาน)	✓	✓	ทำแล้ว
๑๐.	โครงการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรม ชุมชนฯ	✓	✓	ยังไม่ทำ
๑๑.	โครงการพันธุ์กรรมพืชตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓	✓	ทำแล้ว
๑๒.	โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	✓	✓	ทำแล้ว
๑๓.	โครงการประชามตตำบล	✓	✓	ยังไม่ทำ
๑๔.	อุดหนุนเทศบาลตำบลเฝ้าไร่และ หน่วยงานราชการฯ	✓	✓	ยังไม่ทำ
๑๕.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗	✓	✓	ทำแล้ว

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น		
		จำนวนโครงการที่ ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น เฉพาะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนโครงการที่ ปรากฏในงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ความสำเร็จ ของโครงการ
๑๖.	โครงการให้ความรู้และให้บริการด้าน ภาษีแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗	✓	✓	ทำแล้ว

๗) ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ

ลำดับ	แผนงาน ครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะ	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น		
		จำนวนรายการ ที่ปรากฏใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น เฉพาะ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวนรายการที่ ปรากฏใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ความสำเร็จ
๑.	การศึกษา	✓	✓	ทำแล้ว
๒.	บริหารงานทั่วไป	✓	✓	ทำแล้ว
๓.	บริหารงานคลัง	✓	✓	ทำแล้ว
๔.	สังคมสงเคราะห์	✓	✓	ทำแล้ว
๕.	พาณิชยกรรม	✓	✓	ยังไม่ทำ

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ที่ปรากฏใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๒,๙๗๘,๔๐๐ บาท และครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ จำนวน ๒๕ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๓๓,๓๔๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลสำเร็จที่วัดได้		
		จำนวนโครงการ ที่ปรากฏใน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ลักษณะการ ดำเนินการจริง	ผลที่ได้หรือความสำเร็จ ที่ได้
๑.	โครงการตั้งกล้องวงจรปิด ๓ จุด พร้อมชุดอุปกรณ์ ตามแบบและ ประมาณราคา อบต.อุดมพร กำหนด	✓	ก่อสร้างตามแบบ อบต.อุดมพร กำหนด	ประชาชนสะดวกสบาย ในการใช้ทางสัญจร
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคำซึ	✓	ก่อสร้างตามแบบ อบต.อุดมพร กำหนด	ประชาชนสะดวกสบาย ในการใช้ทางสัญจร
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นทางเหนือของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน	✓	ก่อสร้างตามแบบ อบต.อุดมพร กำหนด	ประชาชนสะดวกสบาย ในการใช้ทางสัญจร
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นทางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนา ดุน	✓	ก่อสร้างตามแบบ อบต.อุดมพร กำหนด	ประชาชนรับความ สะดวกสบายในการใช้ทาง สัญจร
๕.	โครงการเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านนา ดุน	✓	ก่อสร้างตามแบบ อบต.อุดมพร กำหนด	ประชาชนสะดวกสบาย ในการใช้ทางสัญจร
๖.	โครงการปูกระเบื้องศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสะอาด	✓	ก่อสร้างตามแบบ อบต.อุดมพร กำหนด	ประชาชนสะดวกสบาย ในการใช้ทางสัญจร
๗.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ๔ ชุมชน เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จาก โรงเรียนโนนสะอาดถึงวัดโนนสะอาด (จุดก่อสร้างบ้านบุรพา) หมู่ที่ ๕,๖,๑๑,๑๒	✓	ก่อสร้างตามแบบ อบต.อุดมพร กำหนด	ประชาชนสะดวกสบาย ในการใช้ทางสัญจร
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นทางศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านคำสะอาด	✓	ก่อสร้างตามแบบ อบต.อุดมพร กำหนด	ประชาชนสะดวกสบาย ในการใช้ทางสัญจร

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลสำเร็จที่วัดได้		
		จำนวนโครงการ ที่ปรากฏใน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ลักษณะการ ดำเนินการจริง	ผลที่ได้หรือความสำเร็จ ที่ได้
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคำโคนสว่าง	✓		
๑๐.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	✓		
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดป่าคำพระองค์ ไปสามแยกเหล่าเจริญ-ต.นาดี หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	✓		
๑๒.	โครงการเทลาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	✓		
๑๓.	๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์จุมพล	✓		
๑๔.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบสำเร็จเส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำบุญมี	✓		
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน ทุกสาย ทุกซอย หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงสว่าง	✓		
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่พัฒนา	✓		

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลสำเร็จที่วัดได้		
		จำนวนโครงการ ที่ปรากฏใน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ลักษณะการ ดำเนินการจริง	ผลที่ได้หรือความสำเร็จ ที่ได้
๑.	โครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	✓	คัดเลือกนักเรียนที่ เป็นผู้ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาส	นักเรียนที่เป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาสได้รับ การช่วยเหลือ
๒.	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่ เข้ารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดม พร	✓		
๓.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	จัดกิจกรรมในวัน เด็กแห่งชาติ	ความคิดสร้างสรรค์ ความทรงจำดีๆให้กับ เด็กๆ
๔.	โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	✓		
๕.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด	✓		
๖.	โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลอุดมพร	✓		
๗.	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบล อุดมพร	✓		
๘.	โครงการจัดงานประเพณี บุญคุณลาน อำเภอเฝ้าไร่	✓		
๙.	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ตำบล อุดมพร	✓		
๑๐.	โครงการแกนนำเยาวชนนักพัฒนา ร่วมกับผู้นำชุมชนจิตอาสาเพื่อสังคม	✓		
๑๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ	✓		

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลสำเร็จที่วัดได้		
		จำนวนโครงการ ที่ปรากฏใน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ลักษณะการ ดำเนินการจริง	ผลที่ได้หรือความสำเร็จ ที่ได้
๑๒.	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและพิการ ตำบลอุดมพร	✓		
๑๓.	โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรม สาน สัมพันธ์ ผู้สูงอายุตำบลอุดมพร	✓		
๑๔.	อุดหนุนสตรีอำเภอเฝ้าไร่	✓		
๑๕.	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลอุดมพร	✓		
๑๖.	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุและผู้พิการ	✓		
๑๗.	โครงการสืบสานงานประเพณีลอย กระทง	✓		

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลสำเร็จที่วัดได้		
		จำนวนโครงการ ที่ปรากฏใน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ลักษณะการ ดำเนินการจริง	ผลที่ได้หรือความสำเร็จ ที่ได้

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลสำเร็จที่วัดได้		
		จำนวนโครงการ ที่ปรากฏใน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ลักษณะการ ดำเนินการจริง	ผลที่ได้หรือความสำเร็จ ที่ได้

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลสำเร็จที่วัดได้		
		จำนวนโครงการ ที่ปรากฏใน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ลักษณะการ ดำเนินการจริง	ผลที่ได้หรือความสำเร็จ ที่ได้
๑.	โครงการสนับสนุนภารกิจป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	✓	ฝึกอบรม ผู้นำ หมู่บ้านและ ประชาชนในตำบล อุดมพร	เพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำ หมู่บ้านและประชาชน ช่วยเหลือ จิตอาสา
๒.	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลอุดมพร	✓	ให้ความช่วยเหลือ การแพทย์ฉุกเฉิน ประชาชนในพื้นที่ ตำบลอุดมพร	ประชาชนได้รับความ สะดวกและการ ช่วยเหลือทันเวลา
๓.	โครงการดำเนินการกองทุนแม่ของ แผ่นดิน	✓		
๔.	โครงการบูรณาการร่วมจัดตั้งชุด เคลื่อนที่เร็ว อบต.อุดมพร	✓	ปฏิบัติการร่วมกับ ฝ่ายปกครอง	เป็นการบูรณาการ ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลสำเร็จที่วัดได้		
		จำนวนโครงการ ที่ปรากฏใน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ลักษณะการ ดำเนินการจริง	ผลที่ได้หรือความสำเร็จ ที่ได้
๕.	โครงการฝึกอบรม อปพร.ตำบลอุดมพร	✓	ปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายปกครอง	เป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ
๖.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓		
๗.	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓	อบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยให้กับประชาชนในตำบล	ประชาชนสามารถป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง
๘.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ	✓		
๙.	โครงการสืบสานตำนานแผ่นดิน (ตำนาน)	✓	บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกส่วนราชการ	เป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี การเกี่ยวข้าว-ตำนาน
๑๐.	โครงการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ	✓		
๑๑.	โครงการพันธุ์กรรมพืชตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓		
๑๒.	โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	✓		
๑๓.	โครงการประชาคมตำบล	✓		
๑๔.	อุดหนุนเทศบาลตำบลเฝ้าไร่และหน่วยงานราชการฯ	✓		
๑๕.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗	✓	ฝึกอบรม ผู้นำหมู่บ้านและ	เพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำหมู่บ้านและประชาชน

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลสำเร็จที่วัดได้		
		จำนวนโครงการ ที่ปรากฏใน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ลักษณะการ ดำเนินการจริง	ผลที่ได้หรือความสำเร็จ ที่ได้
			ประชาชนในตำบล อุดมพร	
๑๖.	โครงการให้ความรู้และให้บริการ ด้านภาษีแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗	✓	ฝึกอบรม ผู้นำ หมู่บ้านและ ประชาชนในตำบล อุดมพร	เพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำ หมู่บ้านและประชาชน

๖) ครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะ

ลำดับ	แผนงาน ครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะ	ผลสำเร็จที่วัดได้		
		จำนวนรายการที่ ปรากฏใน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ลักษณะการ ดำเนินการจริง	ผลที่ได้หรือความสำเร็จ ที่ได้
๑.	การศึกษา	✓		
๒.	บริหารงานทั่วไป	✓		
๓.	บริหารงานคลัง	✓		
๔.	สังคมสงเคราะห์	✓		
๕.	พาณิชย์	✓		

ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๕.๗๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๐ ในส่วน
ของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรได้ให้คะแนนจาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๗.๓๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนน ระดับ ๕ หรือ ดีหรือมาก หรือพึงพอใจมากที่สุด

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ได้คะแนน ระดับ ๓ หรือปานกลาง หรือพอใช้ พอใจปานกลาง หรือพึงพอใจปานกลาง

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้คะแนน ระดับ ๐ หรือไม่มีโครงการ

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ระดับ ๐ หรือไม่มีโครงการ

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและบูรณาการ ระดับ ๕ หรือ ดีหรือมาก หรือพึงพอใจมากที่สุด

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๒,๙๗๘,๔๐๐ และครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำมาจัดทำบริการสาธารณะ จำนวน ๒๔ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๓๓,๓๔๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และจะส่งผลกระทบไปสู่อนาคตในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้ (เน้นย้ำ ให้นำเฉพาะโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะที่คาดว่าจะ/คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบไปสู่อนาคตในการพัฒนาท้องถิ่นเท่านั้น)

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลกระทบนำไปสู่อนาคตในการพัฒนาท้องถิ่น		
		รายการที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน อนาคต	ผลที่เกิดขึ้น
๑.	โครงการตั้งกล้องวงจรปิด ๓ จุด พร้อมชุดอุปกรณ์ ตามแบบและประมาณราคา อบต.อุดมพร กำหนด	✓	ประชาชนมีความต้องการเพิ่มจุดติดตั้งกล้อง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านคำซิ	✓	ทำให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทิศเหนือของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเงิน	✓	ทำให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาดัน	✓	ทำให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น	
๕.	โครงการเหลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านนาดัน	✓		
๖.	โครงการปูกระเบื้องศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสะอาด	✓		
๗.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ๔ ชุมชนเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากโรงเรียนโนนสะอาดถึงวัดโนนสะอาด (จุดก่อสร้างบ้านบุรพา) หมู่ที่ ๕,๖,๑๑,๑๒	✓	ทำให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านคำสะอาด	✓	ทำให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านคำโคนสว่าง	✓	ทำให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น	
๑๐.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	✓	ทำให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น	

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลกระทบนำไปสู่นาคตในการพัฒนาท้องถิ่น		
		รายการที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	ผลที่เกิดขึ้น
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกวัดป่าคำพระองค์ ไปสามแยกเหล่าเจริญ-ต.นาดี หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	✓	ทำให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น	
๑๒.	โครงการเทลาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมพร	✓		
๑๓.	๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโพธิ์ชุมพล	✓	ทำให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น	
๑๔.	โครงการจ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบสำเร็จเส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำบุญมี	✓	การระบายน้ำดีขึ้น ทำให้น้ำไม่ท่วมขังถนน	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน ทุกสาย ทุกซอย หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงสว่าง	✓	ทำให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่พัฒนา	✓	ทำให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น	

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลกระทบนำไปสู่นาคตในการพัฒนาท้องถิ่น		
		รายการที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต	ผลที่เกิดขึ้น
๑.	โครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	✓		
๒.	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร	✓		

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลกระทบนำไปสู่นาคตในการพัฒนาท้องถิ่น		
		รายการที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลกระทบที่คาด ว่าจะเกิดขึ้นใน อนาคต	ผลที่เกิดขึ้น
๓.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓		
๔.	โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	✓		
๕.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด	✓	ช่วยป้องกันโรค ระบาด	
๖.	โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลอุดมพร	✓		
๗.	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบล อุดมพร	✓		
๘.	โครงการจัดงานประเพณี บุญคุณลาน อำเภอเฝ้าไร่	✓		
๙.	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ตำบล อุดมพร	✓		
๑๐.	โครงการแกนนำเยาวชนนักพัฒนา ร่วมกับผู้นำชุมชนจิตอาสาเพื่อสังคม	✓		
๑๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ	✓		
๑๒.	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและพิการ ตำบลอุดมพร	✓		
๑๓.	โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรม สาน สัมพันธ์ ผู้สูงอายุตำบลอุดมพร	✓		
๑๔.	อุดหนุนสตรีอำเภอเฝ้าไร่	✓		
๑๕.	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลอุดมพร	✓		
๑๖.	อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุและผู้พิการ	✓		
๑๗.	โครงการสืบสานงานประเพณีลอย กระทง	✓		

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลกระทบนำไปสู่อนาคตในการพัฒนาท้องถิ่น		
		รายการที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน อนาคต	ผลที่เกิดขึ้น

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลกระทบนำไปสู่อนาคตในการพัฒนาท้องถิ่น		
		รายการที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน อนาคต	ผลที่เกิดขึ้น

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลกระทบนำไปสู่อนาคตในการพัฒนาท้องถิ่น		
		รายการที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน อนาคต	ผลที่เกิดขึ้น
๑.	โครงการสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
๒.	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลอุดมพร			
๓.	โครงการดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน			
๔.	โครงการบูรณาการร่วมจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว อบต.อุดมพร			

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและบูรณาการ (ต่อ)

ลำดับ	แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/งาน	ผลกระทบนำไปสู่อนาคตในการพัฒนาท้องถิ่น		
		รายการที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน อนาคต	ผลที่เกิดขึ้น
๕.	โครงการฝึกอบรม อปพร.ตำบลอุดมพร			
๖.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
๗.	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			
๘.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ			
๙.	โครงการสืบสานตำนานแผ่นดิน (ตำนาน)			
๑๐.	โครงการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ			
๑๑.	โครงการพันธุ์กรรมพืชตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			
๑๒.	โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก			
๑๓.	โครงการประชามตตำบล			
๑๔.	อุดหนุนเทศบาลตำบลเฝ้าไร่และหน่วยงานราชการฯ			
๑๕.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗			
๑๖.	โครงการให้ความรู้และให้บริการด้านภาษีแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗			

๖) ครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อนำมาจัดทำบริการสาธารณะ

ลำดับ	แผนงาน ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ	ผลกระทบนำไปสู่อนาคตในการพัฒนาท้องถิ่น		
		รายการที่ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน อนาคต	ผลที่เกิดขึ้น
๑.	การศึกษา	✓		
๒.	บริหารงานทั่วไป	✓		
๓.	บริหารงานคลัง	✓		
๔.	สังคมสงเคราะห์	✓		
๕.	พาณิชย์	✓		

- หมายเหตุ:** ๑. “ผลเชิงปริมาณ” ให้นำเอาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ที่ปรากฏอยู่ในแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น/ปรากฏในวิธีการงบประมาณที่แสดงคุณลักษณะหรือเช่น ความกว้าง ยาว สูง กลุ่มเป้าหมาย จำนวนคน จำนวนกลุ่มอาชีพ ฯลฯ
๒. “ผลเชิงคุณภาพ” ให้นำเอามาจากผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัด (KPI) ปรากฏอยู่ในแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น/ปรากฏในวิธีการงบประมาณซึ่งจะต้องนำผลที่ได้จริง ๆ ที่เกิดจากผลเชิงปริมาณในการดำเนินการไปนั้น ว่าได้อะไร ประชาชนได้รับประโยชน์จากอะไรที่ดำเนินการลงไป สามารถแสดงเป็นตัวชี้วัดด้วยก็จะดี
๓. “ครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะ” ให้นำจำนวน/คุณลักษณะของครุภัณฑ์หรือวัสดุมาลงใน “ผลเชิงปริมาณ” ให้นำผลที่ได้รับจริงว่าที่มีครุภัณฑ์หรือวัสดุนี้แล้วประชาชนได้ประโยชน์อะไร
๔. “เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)” เป็นเป้าหมายในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๕. “เป้าหมายในงบประมาณรายจ่าย” เป็นเป้าหมายที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งการใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
๖. “ความสำเร็จของโครงการ” คือ เมื่อดำเนินการจัดทำโครงการและได้ดำเนินการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจนมีการตรวจรับการจ้างเสร็จสิ้นลงไปแล้ว ผลที่ได้จากโครงการในภาพรวมประชาชน/ราชการได้ประโยชน์อย่างไรในโครงการนี้หรือจากครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะนี้
๗. “ลักษณะการดำเนินการจริง” ตาม “๑.๕ ความสำเร็จที่วัดได้” นั้น ให้ลงข้อมูลที่เกิดจากวิธีการดำเนินงาน ดำเนินงานอย่างไร หรือลักษณะในเชิงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๘. “ผลที่วัดได้” ตาม “๑.๕ ความสำเร็จที่วัดได้” นั้น ให้นำผลที่เกิดจากตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดไว้มาลงในช่องดังกล่าว
๙. “รายการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ก็คือเป็นรายการเดียวกันกับ “จำนวนโครงการที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” แต่เน้นในรายการที่ดำเนินการจริง

(ซึ่งอาจตรงกันหรือไม่ตรงกันในจำนวนก็เป็นไปได้)

๑๐. “ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต” เป็นการคาดการณ์จากสถานการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบัน หากดำเนินการหรือไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ต่อประชาชนและราชการ สรุปเป็นประเด็นสั้น ๆ ให้เข้าใจได้อย่างง่าย กรณีไม่มีก็ไม่ต้องลงรายละเอียด ให้ลงรายละเอียดเฉพาะที่คาดว่าจะมีหรือจะเกิดขึ้น

๑๑. “ผลที่เกิดขึ้น (impact)” กรณีเกิด “ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต” และผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ให้แสดงจำนวนตัวเลขที่แสดงถึงจำนวนประชากร หรือจำนวนครัวเรือนหรือจำนวนร้อยละที่ส่งผลกระทบ เช่น ประชาชนจำนวน ๒๐ ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้/ร้อยละ ๓๕ ของประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับน้ำประปาอย่างเพียงพอ/เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๐๐ คน จะเกิดโรคขาดสารอาหาร เป็นต้น

๒.๒ ข้อสังเกต

๒.๒.๑ พบว่า สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการและสังคมของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ไม่ให้ความสำคัญในการนำข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน หรือการแสวงหาและ บันทึกรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เห็นได้จากข้อมูลตามโครงสร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ๓ ส่วน (ไม่นับส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล) ข้อมูลศึกษาเชิงปริมาณเปรียบเทียบตามรายการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน คะแนนที่ได้ในภาพรวม จำนวนคะแนนค่าเฉลี่ยที่มีข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๑๗.๓๐

๒.๒.๒ พบว่า กองการศึกษา ให้ความสำคัญกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน น้อยที่สุด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒.๓ พบว่า ส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด ข้อมูลสาธารณสุข ในพื้นที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒ แห่ง แต่ไม่มีรายละเอียดที่สำคัญสำหรับประชาชนเพื่อให้เข้าถึงโรงพยาบาลได้ ไม่สามารถบ่งบอกถึงความสำคัญของโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ เช่น มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคด้านใด จะเดินทางไปโรงพยาบาลได้อย่างไร จุดศูนย์กลางที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ไม่ได้ระบุข้อมูลเพื่อประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น

๒.๒.๔ พบว่า กองช่าง ไม่แสดงให้เห็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลประเภทถนนต่างๆ อย่างถนนลูกรังทั้งหมดมีกี่เส้น คิดเป็นความยาวเท่าไร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีกี่เส้นทาง ความยาวเท่าไร ถนนเชื่อมโยงระหว่าง อบต หรือ ยุทธศาสตร์จังหวัด ในการสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นและในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรมีโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดในการจัดทำโครงการเพื่อการบริการสาธารณะ ซึ่งใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรและการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อันจะนำไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๒.๕ ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร พบว่า ไม่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย ให้เกิดความชัดเจนในความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันเท่าที่ควร

๒.๒.๖ จากข้อมูล พบว่า ไม่มีการดำเนินการการใช้กรอบการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือกรอบการวิเคราะห์อื่น ๆ ในระดับต่ำในประเด็นของปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร

๒.๒.๗ มีการลงข้อมูลเพื่อประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรและการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องเท่าที่ควรกับโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเท่าที่ควร

๒.๒.๘ การลงรายละเอียดในเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการลงรายละเอียด เช่น โครงการกิจกรรมวันเด็ก ลงรายละเอียดเป้าหมายว่า “เด็กในตำบลอุดมพร” รายการที่ลงดังกล่าวไม่สามารถจำเพาะเจาะจงลงได้ว่าจะนำไปสู่การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร งบประมาณเท่าใด ดำเนินการที่ใด ฯลฯ

๒.๒.๙ การลงรายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI) ไม่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และไม่เข้าใจการวัดผล เช่น โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลงรายละเอียดว่า “ชุมชน/สังคม มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น” การวัดผล KPI ระบุว่า “จัดกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง” ซึ่งพบว่าผลที่ได้ การวัดผลจะได้อย่างไรจริง ๆ จากโครงการนี้ ไม่สามารถสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง ฯลฯ หรือ เช่น ไม่มีการลงข้อมูลใด ๆ ที่จะบ่งบอกถึงความถูกต้องของตัวชี้วัด (KPI) ตัวอย่างที่มีใช้ KPI ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรลงในรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น “ความลึกของบ่อบาดาล” “ขนาดของพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้าง” “ขนาดของอาคาร” “ขนาดรั้ว” “ขนาดของน้ำ” “จำนวนวันที่ดำเนินการ” “ระยะทาง” ฯลฯ

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นรายงาน ภารกิจของสำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร และฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

๒.๓.๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรประกาศกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๒.๓.๓ สำนักปลัด อบต.อุดมพร กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร และฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรด้วย

๒.๓.๔ การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๒.๓.๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ควรกำชับหรือมีบทลงโทษข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาในระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูล ส่งข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถูกต้องลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้

๒.๓.๖ สำหรับครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์หรือวัสดุดังกล่าวให้ชัดเจน

๒.๓.๗ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรในปีหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน ๔ ครั้ง โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ

๒.๓.๘ กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรนั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓.๙ การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ หน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงินอุดหนุนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังดำเนินการ

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีผลการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการกำหนดผลที่เกิดจากจำนวนผู้ได้รับประโยชน์และการวัดผล (KPI) สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)	การวัดผล (KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔	๑,๔๖๕,๐๐๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๗	๖๕๕,๐๐๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและบูรณาการ	๑๖	๔๒๗,๐๐๐		
รวม	๒๗	๒,๕๔๗,๐๐๐		

แจ้งรายการเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา/แผนงาน แยกย่อยอีกก็ได้ ตามสภาพการณ์ของแต่ละแห่ง

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้สรุปผลภาพรวมการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการกำหนดผลที่เกิดจากจำนวนผู้ได้รับประโยชน์และการวัดผล (KPI) เป็นรายโครงการผลสรุปภาพรวม สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการจริง	จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจริง (บาท)	จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ (คน)	การวัดผล (KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑. โครงการเทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านนาดุน	๘๙,๐๐๐		
		๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้านคำสะอาด	๓๗๖,๐๐๐		
		๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่ที่ ๗ บ้านคำโคนสว่าง	๕๐๐,๐๐๐		
		๔. โครงการจ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้ำแบบสำเร็จเส้นกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำบุญมี	๕๐๐,๐๐๐		

สรุป.....

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการจริง	จำนวน งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	จำนวน ผู้ได้รับ ประโยชน์ (คน)	การวัดผล (KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	สร้างความ เข้มแข็งให้กับ ชุมชน	-	-	-	
	สังคมสงเคราะห์	๑. โครงการอบรม ส่งเสริมวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุตำบลอุดม พร ๒. อดทนุสตรี อำเภอเฝ้าไร่ ๓. อดทนุกลุ่ม พัฒนาสตรีตำบล อุดมพร	๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐		
	สาธารณสุข	๑. โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรค ระบาด	๘๐,๐๐๐		

สรุป.....

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการจริง	จำนวน งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	จำนวน ผู้ได้รับ ประโยชน์ (คน)	การวัดผล (KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว	การศึกษา	๑. โครงการช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ ยากจนหรือ ผู้ด้อยโอกาส	๘๐,๐๐๐		
		๒. โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ๓. โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองเด็กที่เข้ารับ บริการศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด อบต. อุดมพร	๑๐๐,๐๐๐		

สรุป.....

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แผนงาน	โครงการที่ดำเนิน การจริง	จำนวน งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	จำนวน ผู้ได้รับ ประโยชน์ (คน)	การวัดผล (KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-

สรุป.....

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แผนงาน	โครงการที่ดำเนิน การจริง	จำนวน งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	จำนวน ผู้ได้รับ ประโยชน์ (คน)	การวัดผล (KPI)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริการจัดการ และบูรณาการ	การรักษาความ สงบภายใน	๑. โครงการ สนับสนุนภารกิจ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๒. โครงการจัดระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลอุดมพร ๓. โครงการตั้งด่าน เฝ้าระวังยาเสพติด ๔. โครงการบูรณา การร่วมจัดตั้งชุด เคลื่อนที่เร็ว อบต. อุดมพร ๕. โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๖. โครงการฝึกอบรม และซ้อมแผน	๑๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐		

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการจริง	จำนวน งบประมาณที่ ดำเนินการจริง (บาท)	จำนวน ผู้ได้รับ ประโยชน์ (คน)	การวัดผล (KPI)
		ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๗. โครงการสืบสวน ตำนานแผ่นดิน (ตำนาน)	๕๐,๐๐๐		
	บริหารงาน ทั่วไป	๑. โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก ๒. โครงการ พันธกรรมพิชิตตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ๓. โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๗ ๔. โครงการให้ ความรู้และให้บริการ ด้านภาษีแก่ ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐		

กล่าวโดยสรุป ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ ว่า “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕ กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร หน่วยงานภายในได้แก่ สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการและสังคม และฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง เหมาะสม จำเป็น สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรตลอดไป

ภาคผนวก

๑. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
๔. แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
๖. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
๗. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
๘. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
๙. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ...งานแผนและงบประมาณ...สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร
ที่ นก ๗๓๓๐๖๗/ ๐๔๖๐ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง...แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร (ตำแหน่งที่ว่าง)

เรียน รองนายก อบต.อุทุมพร/ปลัด อบต.อุทุมพร/หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.อุทุมพร

ตามบันทึกข้อความที่ นก ๗๓๓๐๖๗/ ๐๔๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ได้แจ้งให้ทราบว่าจะเรียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๔ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตำบลอุทุมพรโดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคนเป็นกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้จัดทำเป็นคำสั่งขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในคำสั่ง รวมทั้งกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจนและให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าตัว ทราบ ทั้งก่อนและหลังการแต่งตั้ง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ นท ๐๘๓๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ที่ ๕๖๕/ ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายสุพรรณ สุวณฺค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร
ที่ นคส/๓๓๐๑/ ๐ ๓ ๓ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต. อุทุมพร (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร (ผ่าน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

เรื่องเดิม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ที่ ๓๘๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคนเป็นกรรมการ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคนเป็นกรรมการ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการที่มาจาก ผู้บริหารท้องถิ่น รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคราชการ ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่หมดวาระ และโอนย้าย

๒. กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ โดยได้ซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

๒.๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดทำเป็นคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในคำสั่ง โดยให้กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากตัวแทน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ง เจ้าตัวทราบทั้งก่อนและหลังการแต่งตั้ง

๓. กรรมการที่มาจากการคัดเลือกให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑. กรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยดำเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน

(๓) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

(๔) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย ๒ คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม

(๕) ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีสตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวลงชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานในที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด

(๖) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมีได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ครบตามจำนวน ให้เลือกจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีก็ได้

(๗) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจนครบจำนวนที่กำหนด ในกรณีที่ผู้ได้รับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคน ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

(๘) ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทำเป็นคำสั่งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว

(๙) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเพียง เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

(๑๐) ในกรณีที่ตำแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยนำวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๑๑) ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ ก่อนสี่สิบห้าวัน และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมครบวาระ โดยนำวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๓.๒ กรณีที่ให้ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก

(๑) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินหกคน

(๒) ประชาคมท้องถิ่น หมายความว่า

- ประชาคมตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
- ประชาคมชุมชนตำบล สำหรับเทศบาลตำบล
- ประชาคมชุมชนเมือง สำหรับเทศบาลเมือง
- ประชาคมชุมชนนคร สำหรับเทศบาลนคร
- ประชาคมจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๓) ประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) ให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

๓.๓ กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

(๑) ตำแหน่งที่คัดเลือกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสามคน ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่าสามคน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่เห็นว่าสามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้

(๒) การคัดเลือก ผู้บริหารท้องถิ่นอาจคัดเลือกด้วยตนเองหรือนำเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมกับผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจะต้องยินดีที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานที่ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในกรณีนี้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบและให้มีการตอบยืนยันให้ทราบทั้งก่อนและหลังการแต่งตั้ง

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน | กรรมการ |
| (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน | กรรมการ |
| (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน | กรรมการ |
| (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กรรมการและเลขานุการ |
| (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกได้

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๒๐๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอพิจารณา

เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ที่มาจากผู้บริหารท้องถิ่น รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน แทนตำแหน่งที่ว่าง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควร

๑. ลงนามในบันทึกแจ้งคณะกรรมการที่มาจากตำแหน่ง ทราบก่อนแต่งตั้ง มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายสุบรรณ สว่างนต | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร |
| ๒. นายสำราญ จันทะรัง | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร |
| ๓. นายไพฑูรย์ สุวิชนม์ | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร |
| ๔. นายระยอง ทองโคตร | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร |

๕. นายสมัย ชนบุญ
๖. นายสุพจน์ ภูคำรัตน์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ



(นายพงศ์พิชัย คำสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็น

เห็นชอบ



(นายพัฒนพงษ์ พันธุระศรี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็น

เห็นชอบ



(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ



(นายสุบรรณ สว่างมบต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

ที่ ๐๒๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

อ้างอิง คำสั่งที่ ๓๘๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ประกอบด้วย

(๑) นายสุบรรณ สว่างมนต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร	ประธานกรรมการ
(๒) นายสำราญ จันทะรัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร	กรรมการ
(๓) นายไพฑูรย์ สุวิชนม์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร	กรรมการ
(๔) นายสมัย ชนบุญ สมาชิกสภา อบต.อุทุมพร หมู่ที่ ๖ (ผู้แทนสภา ฯ)	กรรมการ
(๕) นายระยอง ทองโคตร สมาชิกสภา อบต.อุทุมพร หมู่ที่ ๘ (ผู้แทนสภา ฯ)	กรรมการ
(๖) นายสุพจน์ ภูคำรัตน์ สมาชิกสภา อบต.อุทุมพร หมู่ที่ ๑๒ (ผู้แทนสภา ฯ)	กรรมการ
(๗) นางสุภาพัน วังขารี กำนันตำบลอุทุมพร (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรรมการ
(๘) นายปกครอง ธามัง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรรมการ
(๙) นายรังสิต ทรงเย็น ผอ.รร.เวฬุราชบุรีบำรุง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรรมการ
(๑๐) นายเจษฎา บุตรโคตร ผอ.รพสต.โคกอุดม (ผู้แทนภาคราชการ)	กรรมการ
(๑๑) นางปราณี อุคัมพันธ์ ผอ.รพสต.อุทุมพร (ผู้แทนภาคราชการ)	กรรมการ
(๑๒) นายจิตติโท ประทุมชัย ท้องถิ่นอำเภอเฝ้าไร่ (ผู้แทนภาคราชการ)	กรรมการ
(๑๓) นางโบศรี ชัยโพนงาม ประชาคม (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)	กรรมการ

(๑๔) นายวิทยา ลำไผ่ ประธานชม (ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น)	กรรมการ
(๑๕) นายพัชร คำมัส ประธานชม (ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น)	กรรมการ
(๑๖) นายพงศ์พิชัย คำสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
(๑๗) นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์ ปลัด อบต.อุดมพร	กรรมการและเลขานุการ
(๑๘) นายพัฒนพงษ์ พันธุระศรี หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.อุดมพร	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
 - (ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
 - (ข) การศึกษาโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
 - (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้น้ำหนักดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสียดิน
 - (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
 - (จ) นโยบายของรัฐบาลท้องถิ่นที่แสดงต่อสภาพท้องถิ่น
 - (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
- ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาคำว่า
- (๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา

ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือ แผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณา รวบรวมในแผนพัฒนา แต่หาก เกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่

 - (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน
 - (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๓๔ (๒)
 - (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 - (๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

(๓) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุนรรณ สว่างมนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร
ที่ นกสท๓๐๑๑ / ๖.๑.๖๑ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.อุทุมพร (แทนที่ ว่าง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร (ผ่าน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

เรื่องเดิม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ที่ ๓๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่องเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการที่มาจาก สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน ได้หมดวาระ การดำรงตำแหน่ง

๒. กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งเวียนให้อธิบดีปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทย โดยได้ซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนองแนวทาง การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

๒.๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดทำเป็นคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในคำสั่ง โดยให้กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๒.๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากตำแหน่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบทั้งก่อนและหลังการแต่งตั้ง

๓. กรรมการที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑. กรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชุมสมาชิก ภาท้องถิ่น โดยดำเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน

(๓) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

(๔) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย ๒ คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม

(๕) ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดิบตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด

(๖) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมีได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ครบตามจำนวน ให้เลือกจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานเมืองพัทยาแล้วแต่กรณีได้

(๗) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจนครบจำนวนที่กำหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคน ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลากคนที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

(๘) ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจัดทำเป็นคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว

(๙) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้สั่งให้มีการคัดเลือกแทน ผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

(๑๐) ในกรณีที่ตำแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยนำวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๑๑) ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ต่อทางราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ก่อนสี่สิบห้าวัน และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมครบวาระ โดยนำวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๓.๒ กรณีที่ให้ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก

(๑) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินหกคน

(๒) ประชาชนท้องถิ่น หมายความว่า

- ประชาชนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
- ประชาชนชุมชนตำบล สำหรับเทศบาลตำบล
- ประชาชนชุมชนเมือง สำหรับเทศบาลเมือง
- ประชาชนชุมชนนคร สำหรับเทศบาลนคร
- ประชาชนจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วน

(๓) ประชาชนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการตามรูปแบบการจัด ประชุมประชาชนท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

๓.๓ กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

(๑) ตำแหน่งที่คัดเลือกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสองคน และ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนสองคน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่าสามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้

(๒) การคัดเลือก ผู้บริหารท้องถิ่นอาจคัดเลือกด้วยตนเองหรือนำเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมกับผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ได้

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงาน ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจะต้องยินดีที่จะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบและให้มีการตอบยืนยันให้ทราบทั้งก่อนและหลังการแต่งตั้ง

๓.๔ กรณีหัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือกตนเอง

ให้นำวิธีการตามความในข้อ ๓.๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

กฎหมาย/ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกตนเอง จำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทยส่วนที่ ๒๓ ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อเสนอพิจารณา

เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลอุทุมพร ที่มาจาก สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควร

๑. ลงนามแต่งตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นายอาชา ทองคำ | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร |
| ๒. นายวิสูตร เหล่าธรรม | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร |
| ๓. นายสุรสี ผ่องดี | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร |


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ



(นายพงศ์ศิษฐ์ คำสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ความเห็น




(นายพัฒนพงษ์ พันธุศิริ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็น




(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ



(นายสุบรรณ สว่างมนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

ที่ ๑๓๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

อ้างถึง คำสั่งที่ ๓๙๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ประกอบด้วย

(๑) นายอาชา ทองคำ	ประธานกรรมการ
ประธานสภา อบต.อุทุมพร (ผู้แทนสภาฯ)	
(๒) นายสุรสี ฝูงดี	กรรมการ
สมาชิกสภา อบต.อุทุมพร หมู่ที่ ๑๑ (ผู้แทนสภาฯ)	
(๓) นายสุพจน์ ภูธรรัตน์	กรรมการ
สมาชิกสภา อบต.อุทุมพร หมู่ที่ ๑๒ (ผู้แทนสภาฯ)	
(๔) นายวิทยา ลำไผ่	กรรมการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ (ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น)	
(๕) นางสาวฝน คนชื่อ	กรรมการ
ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น	
(๖) นายจิตติไท ประทุมชัย	กรรมการ
ท้องถิ่นอำเภอเฝ้าไร่ (ผู้แทนหน่วยงาน)	
(๗) นายเจษฎา บุตรโคตร	กรรมการ
ผอ.รพสต.โคกอุ้ม (ผู้แทนหน่วยงาน)	
(๘) นางสาววาสนา พันธุ์ยศ	กรรมการ
รก. กองสวัสดิการและสังคม (หัวหน้าส่วนการบริหาร)	
(๙) นายพัฒนพงษ์ พันธุ์ศรี	กรรมการ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (หัวหน้าส่วนการบริหาร)	
(๑๐) นายนิพล กะวิกุล	กรรมการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
(๑๑) นายสุรเชษฐ์ กิ่งด้าง	กรรมการ
ข้าราชการครูชำนาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	
(๑๒) นายพงศ์พิชัย คำสุระ	กรรมการ/เลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ


ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ดำรงตำแหน่งตาม
ระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๐๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุนรรณ สว่างมนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร

ที่ นคส๑๑๑ / ๒๕๖๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอลาปฏิบัติหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรียน ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

๑. เมื่อมีราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนำเหตุผลในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ และข้อ ๒๑ มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีองค์ส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการตามที่เห็นสมควรและให้คำแนะนำการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มาเป็นแนวในทางปฏิบัติด้วย เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒ ผู้บริหารท้องถิ่นได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมปัญหา ความต้องการเพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.อุทุมพร จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วความบันทึกข้อความลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กฎหมาย/ระเบียบ

๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

"แผนพัฒนาท้องถิ่น" หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น

สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการมสาธารณะเพื่อการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาว่าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์กรบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งเปิดเผยประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหาร ท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เห็นควรประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและ ความจำเป็นเสนอประชาคมท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้หรือเห็นควร ประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ


นายพงศ์พิชัย คำสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เลขาธิการคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา อบต.อุดมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๔ (๒) (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้นำข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-pla) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อบายกองการบริหารส่วนตำบลอุทุมพร รวมทั้งคณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๐๘๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรได้เสนอภาพและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยะยังนำข้อมติภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น...

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ทั้งนี้ สามารถขอสูทหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอุตุผร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุตุผร หมู่ที่ ๔ ตำบล
อุตุผร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๑๔๐๕๕๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



(นายสุบรรณ สว่างมนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุตุผร

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
อุดมพร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหา

- (๑) มีบางหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและบางหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ
- (๒) ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน
- (๓) มีโครงการบางโครงการในแผนที่มีประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคา
เพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลางราคากลางท้องถิ่น
- (๔) มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือดำเนินการล่าช้าทำให้การแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนล่าช้าไปด้วย
- (๕) มีโครงการไม่สามารถดำเนินงานได้ เพราะไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ
- (๖) ระบบน้ำประปาหมู่บ้านยังมีปัญหาเรื่อง ปริมาณน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปายังไม่ สะอาด และ
เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

(๑) เห็นควรพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้หมู่บ้านอย่างเพียงพอ และติดตั้งกล้องวงจรปิด
ตามจุดเสี่ยง สี่แยก เพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเสนอแนะให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างดังนี้

- (๑.๑) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อประชาชน
- (๑.๒) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมขยายเขตไฟฟ้า

(๒) เห็นควรพิจารณาดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ก่อสร้างถนนให้สามารถสัญจรไป-มาได้
สะดวก และเพียงพอ

(๓) ในการที่จะดำเนินโครงการนั้น จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒/๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุง
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๑๐

(๔) ให้พิจารณาดำเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

(๕) วงเงินงบประมาณหรือกรอบวงเงินงบประมาณที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นกรอบวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติครับ น่าจะมีการจัดสัดส่วนหรือแบ่งกรอบวงเงินงบประมาณให้น้อยลง เช่น จากเดิม โครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เหลือเป็นโครงการละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพราะงบประมาณมีจำกัดและโอกาสที่จะดำเนินการโครงการจะมีมากกว่า การตั้งกรอบวงเงินงบประมาณไว้เยอะๆ

(๖) โครงการน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อให้อุปโภคบริโภคยังเป็นปัญหาที่ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพและขยายเขตพื้นที่การใช้น้ำให้ครอบคลุมเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้น้ำ